



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **27** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2024** ημέρα Τρίτη και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1548/23-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (22)

1. Λίταινας Μιχ.	12. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ.	13. Ντόντος Γεωργ.
3. Μητσογιάννης Νικ.	14. Νικολάου Γεώργιος
4. Ζαρδούκας Κων.	15. Κολλάτος Κων/νος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.	17. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης	18. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Κακαγιάννης Χρ.	19. Ζάρρας Λάμπρος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος	20. Δελητζάνης Βασ.
10. Βλάχος Αθαν.	21. Κωστή Μαρία
11. Σαραντοπούλου Ζωή	22. Νταφούλης Νικ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (3)

1. Αβέλλας Μιχάλης	4. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Μήλιου Στέλλα	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Γκουνητής Μιχ. (Συκουρίου), Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Αποστόλου Κων. (Όσσας), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Στρούλιος Νικ. (Τεμπών), Λαΐνας Αθ. (Πυργετού), Παζάρας Αστ. (Ραψάνης).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (21^ο). «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (43)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην εταιρεία **ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ.**, για συμβατικό ποσό **381.018,99€** με το ΦΠΑ., με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 31.01.2024.

Με την αριθ. **140/2023** απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και ο 1^{ος} ΠΚΤΜΝΕ του εν θέματι έργου.

Ο 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016, για να συμπεριλάβει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε, καθώς κατά την κατασκευή του έργου, προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου. Ειδικότερα απαιτούνταν επαύξηση ισχύος της παροχής.

Η ολοκλήρωση των εργασιών για την επαύξηση ισχύος της παροχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενεργοποίηση του ήδη εγκαταστημένου Φ/Β σταθμού, για τον οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες με την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Η συνολική δαπάνη της 1ης Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των **28.304,57 €**, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι σε ποσοστό **9,21 %** της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται σε **475.602,36 €** (με Φ.Π.Α. 24%) ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ κατά **35.097,67 €** (με Φ.Π.Α. 24%) λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **475.602,36 €** (με Φ.Π.Α. 24%) ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ κατά **35.097,67 €** (με Φ.Π.Α. 24%) λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό .

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την Αιτιολογική Έκθεση του 2ου ΑΠΕ & της 1^{ης} Σ.Σ. της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – 1^η Σ.Σ. που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Την με αρ. πρωτ. 588/30-01-2024 Προέγκριση του 2ου ΑΠΕ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, την αριθ. 11/2024 απόφαση του Περιφ. Τεχνικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»**, εργολαβίας **ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **475.602,36 €** (με Φ.Π.Α. 24%) ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ κατά **35.097,67 €** (με Φ.Π.Α. 24%) λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **43/2024**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχάλης