



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **27** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2024** ημέρα Τρίτη και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1548/23-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (22)

1. Λίταινας Μιχ.	12. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ.	13. Ντόντος Γεωργ.
3. Μητσογιάννης Νικ.	14. Νικολάου Γεώργιος
4. Ζαρδούκας Κων.	15. Κολλάτος Κων/νος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.	17. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης	18. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Κακαγιάννης Χρ.	19. Ζάρρας Λάμπρος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος	20. Δελητζάνης Βασ.
10. Βλάχος Αθαν.	21. Κωστή Μαρία
11. Σαραντοπούλου Ζωή	22. Νταφούλης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ (3)

1. Αβέλλας Μιχάλης	3. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Μήλιου Στέλλα	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Αποστόλου Κων. (Όσσας), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Στρούλιος Νικ. (Τεμπών), Λαΐνας Αθ. (Πυργετού), Παζάρας Αστ. (Ραψάνης).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (23^ο). «Έγκριση 3^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (45)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, για συμβατικό ποσό 839.019,62 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο 3^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με την κάτωθι αιτιολογία:

Ο 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων, συμβατικών και εγκεκριμένων με τον προηγούμενο 2^ο ΑΠΕ, οι οποίες προέκυψαν από τις τελικές αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών του έργου. Το έργο ολοκληρώνεται με μειωμένη δαπάνη κατά 1.765,46€ από τον 2^ο ΑΠΕ.

Το νέο σύνολο έργου 1.117.313,51 € έναντι 1.040.384,33€ της αρχικής σύμβασης δημιουργείται λόγω των εγκεκριμένων συμπληρωματικών συμβάσεων και της προβλεπόμενης αναθεώρησης τιμών των εργασιών η οποία δεν απαιτεί συμπληρωματική σύμβαση (αρ. 132 του ν. 4412/16) και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου (αρ. 72 του ν. 4782/2021).

Η αναθεώρηση υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, τις Υπ. Αποφάσεις υπ' αριθ. 359881/20-12-2021 (ΦΕΚ 5983/Β/2021), 166653/02-06-2022 (ΦΕΚ 2735/Β/2022), Δ11/334219/31-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β/2022 με τις οποίες καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης των Α,Β,Γ,Δ Τριμήνων 2021, των Α,Β,Γ,Δ Τριμήνων 2022 και Α Τριμήνου του 2023 και την υπ' αριθμό 17587/19-01-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ – 1^{ης} & 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 901.059,28 € μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (1.117.313,51 με ΦΠΑ), ήτοι **σε μείωση** της εγκεκριμένης δαπάνης από τον 2^ο ΑΠΕ-1^η και 2^η Σ.Σ. κατά 1.423,76 € μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ (1.765,46 € με ΦΠΑ). **Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.**

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Τον 3ο ΑΠΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, το Πρακτικό 1^ο /15-12-2023 του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου, όπου σύμφωνα με την αριθ. 21 τάσσεται υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ – 1^{ης} & 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ**», εργολαβίας **ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη εργασιών του έργου, ανέρχεται σε **901.059,28 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (1.117.313,51 με ΦΠΑ), ήτοι **σε μείωση** της εγκεκριμένης δαπάνης από τον 2^ο ΑΠΕ-1^η και 2^η Σ.Σ. **κατά 1.423,76 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ (1.765,46 € με ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **45/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχάλης