

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **11/2015** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **10** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9325/04-09-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (26)

1. Τσέτσιλας Δημήτριος	14. Έξαρχος Γεώργιος
2. Τσάτσαρης Χρήστος	15. Κακαγιάννης Χρήστος
3. Τσούγιας Χρήστος	16. Μανώλης Γεώργιος
4. Μπουζέκης Ευθύμιος	17. Κυρίτσης Γεώργιος
5. Νταφούλης Κων/νος	18. Βλάχκας Ιωάννης
6. Τσιαπλές Θωμάς	19. Καραναστάσης Αθανάσιος
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	20. Νικολάου Γεώργιος
8. Ζησάκη Ξανθή	21. Πανάγου Ελευθερία
9. Τσεργάς Κων/νος	22. Γκατζόγιας Παναγιώτης
10. Καρατέγος Μιχάλης	23. Μαϊμάρης Δημήτριος
11. Σαϊτης Αστέριος	24. Αργυρίου Ιωάννης
12. Διψάνας Αχιλλεύς	25. Μπίκας Χρήστος
13. Ζάχος Βασίλειος	26. Τζέκας Θωμάς

ΑΠΟΝΤΕΣ (1)

1. Ντόντος Γεώργιος	Αν και νόμιμα κληθέντες
---------------------	-------------------------

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ιωάννης, Αβραμούλη Μαρία].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^ο). «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΝΜ του έργου: 'ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Δ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ-Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ', εργολαβίας Μάκκας Αναστάσιος (Αρ. ΒΕΕ 16/2014)»
Αριθμός Απόφασης (182)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τσάτσαρης Χρ.

Ο Δήμος Λαρισαίων / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Έργων-Υποστήριξης Δήμων, με το αριθ. οικ.39043/09-06-2015 έγγραφό του, μας έστειλε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τον 1^ο ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Δ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ - Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ» για το οποίο συντάχθηκε η 21/2013 τεχνική μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 583.020,00 με το ΦΠΑ.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στον **ΜΑΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ**, με ποσοστό έκπτωσης 52,91 % για συμβατικό ποσό 274.541,98 € με ΦΠΑ.

Ο ανωτέρω ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Οι νέες εργασίες με τις αντίστοιχες Τιμές Μονάδος καλύπτουν προμετρικά λάθη και παραλήψεις της αρχικής μελέτης του έργου.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο, βάση της απόφασης έγκρισης του έργου, χωρίς μεταβολή ή αλλαγή των σχεδίων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -354,53 € (ποσοστό μεταβολής - 0,16%) και η συνολική πίστωση για έγκριση μαζί με τον ΦΠΑ σε **274.105,91 €**.

Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ** την έγκριση του ανωτέρω 1^{ου} Α.Π.Ε & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Δ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ - Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον αρμοδίως συνταχθέντα και θεωρηθέντα **1^ο ΑΠΕ & 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Δ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ - Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ»** (Αρ. Μελ. 21/2013), εργολαβίας **ΜΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου έργου, προϋπολογισθείσα αρχικά στο ποσό των 583.020,00 Ευρώ και η συμβατική δαπάνη 274.541,98 ευρώ, ανήλθε τελικά στο ποσό των **274.105,91 ευρώ**, βάσει του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ, ήτοι διαφορά (προτεινόμενου- συμβατικού) -354,53 € και ποσοστό μεταβολής του συμβατικού ποσού -0,16%

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **182/2015**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.