

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **19/2015** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **28** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13376/23-12-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (23)

1. Τσέτσιλας Δημήτριος		15. Ζησάκη Ξανθή
2. Τσάτσαρης Χρήστος		16. Μπίκας Χρήστος
3. Αργυρίου Ιωάννης		17. Μανώλης Γεώργιος1
4. Μπουζέκης Ευθύμιος		18. Κυρίτσης Γεώργιος1
5. Νταφούλης Κων/νος		19. Μαϊμάρης Δημήτριος1
6. Τσιαπλής Θωμάς		20. Καραναστάσης Αθανάσιος1
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία		21. Νικολάου Γεώργιος1
8. Πανάγου Ελευθερία		22. --
9. Τσεργάς Κων/νος		23. Ντόντος Γεώργιος1
10. Καρατέγος Μιχάλης		24. Τζέκας Θωμάς1
11. Σαΐτης Αστέριος		25. --
12. Διψάνας Αχιλλεύς		26. --
13. Ζάχος Βασίλειος		27. --
14. Έξαρχος Γεώργιος		

1 αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης, ως τιμή & ένδειξη υποστήριξης στο παιδί που τραυματίστηκε στο σχολείο του Πυργετού.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (4)

1. Τσούγιας Χρήστος		3. Γκατζόγιας Παναγιώτης
2. Βλάχκας Ιωάννης		4. Κακαγιάννης Χρήστος Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Μιχαλάκης Σ., Κούσιος Αν., Λαΐνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., Σεβδαλής Ελ., Νταής Β.] και οι Εκπρόσωποι [Λαγούρος Ι., Καραμανές Ν.]

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (12°). «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ' (εργολ. Δημ. Αλεξανδρή)»

Αριθμός Απόφασης (288)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάτσαρης Χρ.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26-11-2015 (Αρ. Πρωτ. 12450)

Η συμβατική προθεσμία ήταν 30 ημερολογιακές ημέρες, οπότε η συμβατική ημερομηνία περάτωσης του έργου είναι η 26-12-2015.

Η ανάδοχος με την από 14-15-2015 αίτησή της ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 35 μέρες λόγω αδυναμίας παραλαβής των υλικών για την συνέχιση των εργασιών λόγω capital control, καθώς επίσης οι καιρικές συνθήκες (παγωνιά κατά τις πρωινές ώρες) δεν επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

A. Εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται ο ανάδοχος

B. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

Προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας συνολικά κατά τριάντα πέντε **(35) ημέρες** ήτοι μέχρι **31-01-2016**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό έγγραφο, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και μετά από διαλογική.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **‘ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ’** συνολικά κατά τριάντα πέντε **(35) ημέρες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η **31-01-2016**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **288/2015**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)