

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **18/2024** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **10** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7475/06-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος
3. Κοντογιάννης Ιωάν.
4. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
5. Γκατζόγιας Παν.
6. Ζαρδούκας Κων.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σολωμός Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα Ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (11^ο). «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (160)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η αριθμ. 02/2020 μελέτη του υπόψη έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, με προϋπολογισμό μελέτης **591.550,00€** (συμπερ. ΦΠΑ).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/01/2023 με συμβατικό ποσό 381.018,99€ (307.273,38€ + 73.745,61€ ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 31/01/2024.

Με την υπ. αριθ. 140/2023 απόφαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ εγκρίθηκε ο 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου

Με την υπ. αριθ. 39/2024 απόφαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ εγκρίθηκε η 1η Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως 30/04/2024.

Με την υπ. αριθ. 43/2024 απόφαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ εγκρίθηκε ο 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, η 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου υπογράφηκε στις 08/03/2024 με συμβατικό ποσό 35.097,25€ (28.304,57€ + 6.793,10€ ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 30/04/2024

Οι εργασίες περαιώθηκαν στο σύνολό τους και εντός των συμβατικών προθεσμιών, σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. **3806/09-05-2024** Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του **3^{ου}** (Τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε # **479.610,58€** # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης Δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε. κατά # **4.008,22€** # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), λόγω τακτοποίησης της **Αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης**.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Και κάλεσε τη Δ.Ε. ν' αποφασίσει σχετικά

Η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την Αιτιολογική Έκθεση του 3ου ΑΠΕ, Τον 3ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, την αριθ. **3806/09-05-2024** Βεβαίωση Περαίωσης, Την με αριθ. 09 απόφαση του 1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ /28-05-2024 διατύπωση θετικής γνώμης για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, Την με αριθ. πρωτ. 4765 /07/08/2024 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (3^{ος} ΑΠΕ) της ΕΥΔ Θεσσαλίας και μετά από διαλογική συζήτηση.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, τα σχετικά Πρακτικά και ότι οι δημοσιεύσεις έλαβαν πράγματι χώρα,, τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις, την αριθ. 6819/09-08-2024 Διακήρυξη του Δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του **3^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός)** του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ**», εργολαβίας ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ., με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε # **479.610,58€** # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης Δαπάνης του 2^{ου} Α.Π.Ε. κατά # **4.008,22€** # (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), λόγω τακτοποίησης της **Αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **160/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
Μητσογιάννης Νικόλαος