

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **20/2024** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **09** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8526/04-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Γκατζόγιας Παν.
3. Κοντογιάννης Ιωάν.
4. Ζαρδούκας Κων/νος
5. Σίμος Βασίλειος
6. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σολωμός Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7^ο). «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ»
Αριθμός Απόφασης (178)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η αριθμ. 22/2018 μελέτη του υπόψη έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. 27/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, με προϋπολογισμό μελέτης του έργου **900.000,00€** με το ΦΠΑ.

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29/12/2022 με συμβατικό ποσό 459.143,08€ (370.276,68€ + 88.866,40€ ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 28/12/2023, με την εργοληπτική εταιρεία «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.».».

Με την αριθ. 129/2023 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, για το ποσό των 558.710,64 € σε υπέρβαση της αρχικής δαπάνης κατά 99.567,56 €, λόγω αναθεώρησης.

Με την αριθμ. **7/2024** απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Τεμπών, εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου **έως 26.03.2024**

Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με το 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 561.734,38 € (με το Φ.Π.Α.) .

Η δαπάνη του προτεινόμενου 2^{ου} ΑΠΕ περιλαμβάνει 370.156,81 € για εργασίες, 0,00 για απρόβλεπτα, 82.854,79 € για αναθεώρηση και 108.722,78 € για ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ**», με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **# 561.734,38 € #** , συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. , ήτοι σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης (του 1^{ου} ΑΠΕ) κατά **3.023,74 €** λόγω της τελικής αναθεώρησης .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 2ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, την με αριθ. 05 απόφαση του 1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ /04-04-2024 διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, Την με αριθ. πρωτ. 5595/23.09.2024 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (2^{ος} ΑΠΕ) της ΕΥΔ Θεσσαλίας και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ**», εργολαβίας «ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.», με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **# 561.734,38 € #** , συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. , ήτοι σε υπέρβαση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης (του 1^{ου} ΑΠΕ) κατά **3.023,74 €** λόγω της τελικής αναθεώρησης .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **178/2024**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Μητσογιάννης Νικόλαος