

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **21/2024** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **23** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8949/16-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΠΤΑ (7) :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος
3. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Κοντογιάννης Ιωάν.
6. Γκατζόγιας Παν.
7. Σολωμός Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα Ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 5^ο). «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ () του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (189)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η αριθμ. **27/2022** μελέτη του υπόψη έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. **74/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, με προϋπολογισμό μελέτης του έργου **210.527,00€** με το ΦΠΑ.

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12.01.2024 με συμβατικό ποσό **152.978,28€** (χωρίς ΦΠΑ) ή **164.893,07€** (με ΦΠΑ 24%), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 12.07.2024, με την εργοληπτική εταιρεία «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.»..

Με την αριθ. **86/2024** απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η ΣΣΕ του έργου, για το ποσό των **19.941,39 €** (χωρίς ΦΠΑ) ή **24.727,32 €**, (με ΦΠΑ 24%).

Με την **151/2024** απόφαση Δ.Σ δόθηκε 2^η παράταση συμβατικής προθεσμίας ως **26.10.2024**.

Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με το 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **189.620,39 €** (με το Φ.Π.Α.) με **υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου κατά **19.941,39 €** χωρίς ΦΠΑ (**24.727,32 €** με Φ.Π.Α.), ήτοι **ποσοστό 15,00 % της αρχικής σύμβασης λόγω της 1^{ης} ΣΣΕ η οποία έχει εγκριθεί μαζί με τον 1^ο ΑΠΕ.**

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ και οι νέες εργασίες υλοποιήθηκαν με απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων, και είναι επιτρεπτές σύμφωνα με τον προβλεπόμενο έλεγχο των επί έλασσον δαπανών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **152.919,67€ χωρίς ΦΠΑ (189.620,39€ με ΦΠΑ)** με **υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου κατά **19.941,39 €** χωρίς ΦΠΑ (**24.727,32 €** με Φ.Π.Α.), ήτοι **ποσοστό 15,00 % της αρχικής σύμβασης λόγω της 1^{ης} ΣΣΕ η οποία έχει εγκριθεί μαζί με τον 1^ο ΑΠΕ.**

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 2ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. 10 απόφαση του 1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ /13-09-2024 διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

[Κοντογιάννης & Αναγνωστόπουλος ψήφισαν Ναι, με επιφύλαξη, για τυχόν ελλείψεις, ώστε το έργο να είναι ολοκληρωμένο]

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **152.919,67€ χωρίς ΦΠΑ (189.620,39€ με ΦΠΑ)** με **υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου κατά **19.941,39 €** χωρίς ΦΠΑ (**24.727,32 €** με Φ.Π.Α.), ήτοι **ποσοστό 15,00 % της αρχικής σύμβασης λόγω της 1^{ης} ΣΣΕ η οποία έχει εγκριθεί μαζί με τον 1^ο ΑΠΕ.**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **189/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Μητσογιάννης Νικόλαος