

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2025** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **18** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2569/13-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος .
3. Κωστή Μαρία (αναπληρωματικό μέλος)*
4. Αναγνωστόπουλος Μιχ
5. Ζαρδούκας Κων.
6. --
7. --

*αναπλήρωσε τον Κοντογιάννη Ιωάννη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοντογιάννης Ιωάν.
2. Γκατζόγιας Παν.
3. Σολωμός Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (13^ο). «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (40)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η αριθμ. **27/2022** μελέτη του έργου **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ**, εγκρίθηκε με την αριθμ. **74/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, προϋπολογισμού **210.527,00€** (συμπερ. ΦΠΑ).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12/01/2024 με συμβατικό ποσό **132.978,28 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) ή **164.893,07 €** (με Φ.Π.Α. 24%) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 12/07/2024, με την εργοληπτική εταιρεία ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ.

Με την αριθ. **122/2024** απόφαση Δ.Σ. Εγκρίθηκε η 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 26-08-2024,

Με την αριθ. **151/2024** απόφαση Δ.Σ. Εγκρίθηκε η 2^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι 26-10-2024.

Με την αριθ. **86/2024** απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και η 1^η ΣΣΕ του έργου.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (**ΑΔΑΜ: 24SYMV014869594**) υπογράφηκε στις 03-06-2024 για ποσό **19.941,39 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) ή **24.727,32 €** (με Φ.Π.Α. 24%).

Με την αριθ. **189/2024** απόφαση Δ.Ε. Δήμου Τεμπών Εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.

ΣΥΝΤΑΞΗ 3^{ου} Α.Π.Ε. - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις του κονδυλίου των απροβλέπτων και των απολογιστικών εργασιών και οι προβλεπόμενες αναθεωρήσεις των συμβατικών και εγκεκριμένων νέων εργασιών όπως προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική και την 1^η συμπληρωματική σύμβαση και αναφέρονται σε εργασίες, απαραίτητες για την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του, υλοποιήθηκαν και οι πρόσθετες δαπάνες, καλύφθηκαν με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως εγκρίθηκαν στον 2^ο Α.Π.Ε.

Η αναθεώρηση υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, τις υπ' αριθμό 359881/20-12-2021, 166653/02-06-2022, Δ11/334219/31-10-2022 όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης του Α,Β,Γ,Δ Τριμήνου 2021, και Α Τριμήνου 2022 και την υπ' αριθμό 17587/19-01-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται αφορά το προβλεπόμενο κονδύλιο της αναθεώρησης τιμών το οποίο καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου (αρ. 72 του ν. 4782/2021).

Το έργο ολοκληρώθηκε στο σύνολό του και είναι πλήρως λειτουργικό.

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) ανέρχεται σε **165.396,35 € χωρίς Φ.Π.Α.** (205.091,48 € με Φ.Π.Α.) αυξανόμενη από τον 2^ο Α.Π.Ε. κατά ποσό **12.476,68 € χωρίς Φ.Π.Α.** (15.471,09 € με Φ.Π.Α.)

Για το αποδεκτό των ανωτέρω τροποποιήσεων, εκτελέστηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος του αρ. 75 του ν. 4782/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του **3^{ου} Α.Π.Ε - Τακτοποιητικού** του έργου: **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»**, με τη συνολική δαπάνη των εργασιών να ανέρχεται σε **165.396,35 € χωρίς Φ.Π.Α.** (205.091,48 € με Φ.Π.Α.) αυξανόμενη από τον 2^ο Α.Π.Ε. κατά ποσό **12.476,68 € χωρίς Φ.Π.Α.** (15.471,09 € με Φ.Π.Α.) με τις τροποποιήσεις που περιεγράφηκαν.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 3ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, Την από 29-10-2024 βεβαίωση περαίωσης εργασιών από την προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από τη σχετική αναφορά της επιβλέπουσας και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ», με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **165.396,35 € χωρίς Φ.Π.Α.** (205.091,48 € με Φ.Π.Α.) αυξανόμενη από τον 2^ο Α.Π.Ε. κατά ποσό **12.476,68 € χωρίς Φ.Π.Α.** (15.471,09 € με Φ.Π.Α.) με τις τροποποιήσεις που περιεγράφηκαν.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **40/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Μητσογιάννης Νικόλαος