

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **6/2025** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **31** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4227/27-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος .
3. Κοντογιάννης Ιωάν.
4. Αναγνωστόπουλος Μιχ
5. Γκατζόγιας Παν.
6. Σολωμός Γεώργιος
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζαρδούκας Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (15°). «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (73)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η αριθμ. 4/2021 μελέτη του έργου **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**, εγκρίθηκε με την αριθμ. 42/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, προϋπολογισμού **294.000,00€** (συμπερ. ΦΠΑ).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17/07/2024 με συμβατικό ποσό 204.957,93€ (165.288,65€ + 39.669,28€ ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 17/07/2025, με την εργοληπτική εταιρεία ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ.

Με την αριθ. 171/2024 απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προκύπτουν από τις επι τόπου προμετρήσεις ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .

Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή όλη η κατασκευή και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται αποκλειστικά σε απαιτήσεις της κατασκευής, απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και των

οποίων οι δαπάνες καλύπτονται με ανάληψη του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. . Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.

Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 2^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνεται σε 165.288,65 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 2^{ου} **Α.Π.Ε** του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε # **204.957,93 € #** , με Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 2ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. πρωτ. 1554 /20/03/2025 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της ΕΥΔ Θεσσαλίας, την με αριθ. 4/2025 απόφαση (1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ /21-02-2025) διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} **Α.Π.Ε** του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **204.957,93 €** με Φ.Π.Α., σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **73/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Μητσογιάννης Νικόλαος