

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **1/2026** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **20** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 520/16-01-2026 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΠΤΑ (7):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος
3. Κοντογιάννης Ιωάν.
4. Γκατζόγιας Παν..
5. Σολωμός Γεώργιος
6. Ζαρδούκας Κων.
7. Αναγνωστόπουλος Μιχ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (9^ο). «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΡΑΝΙΑΣ»
Αριθμός Απόφασης (9)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Με την αριθμ. **120/2024 [ΑΔΑ: 697ΑΩΗ7-ΞΥΩ]** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου **ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΡΑΝΙΑΣ**, στον οικονομικό φορέα «**Κ/Ξ ΚΩΣΤΡΙΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ & ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**» με **μέση έκπτωση 7,50 %**.

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις **15.10.2024** με συμβατικό ποσό **78.567,83 €** (χωρίς ΦΠΑ) ή 97.424,11 (με ΦΠΑ 24%), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις **15.06.2025**.

Με την αριθ. **73/2025** απόφαση Δ.Σ. δόθηκε η **1^η παράταση** συμβατικής προθεσμίας περαίωσης το έργου ως **15.11.2025**.

Με την αριθ. **139/2025** απόφαση Δ.Σ. δόθηκε η **2^η παράταση** συμβατικής προθεσμίας περαίωσης το έργου ως **15.12.2025**.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο, με ανάληψη του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 1^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνεται σε **78.567,83 €** μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (97.424,11 με ΦΠΑ) χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού του έργου.

Για το αποδεκτό των ανωτέρω τροποποιήσεων, εκτελέστηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος του αρ. 75 του Ν.4782/2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 1^{ου} **Α.Π.Ε** του έργου: **«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΡΑΝΙΑΣ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **78.567,83 €** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (97.424,11 με ΦΠΑ), χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού του έργου.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 1ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. 1 απόφαση (1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/18-12-2025) διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} **Α.Π.Ε.** του έργου: **«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΡΑΝΙΑΣ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **78.567,83 €** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (97.424,11 με ΦΠΑ 24%), χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **9/2026**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Μητσογιάννης Νικόλαος