

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **5/2019**πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **27** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2116/20-03-19 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (24)

1. Καρατέγος Μιχάλης	13. Έξαρχος Γεώργιος
2. Τσεργάς Κων/νος	14. Διψάνας Αχιλλεύς
3. Νταφούλης Κων/νος	15. Μπίκας χρήστος
4. Σαϊτης Αστέριος	16. Μανώλης Γεώργιος
5. Αργυρίου Ιωάννης	17. Κυρίτσης Γεώργιος
6. Ζάχος Βασίλειος	18. Βλάχκας Ιωάννης
7. Τσιαπλές Θωμάς	19. Καραναστάσης Αθανάσιος
8. Ζησάκη Ξανθή	20. Νικολάου Γεώργιος
9. Τσάτσαρης Χρήστος	21. Γκατζόγιας Παναγιώτης
10. Πανάγου Ελευθερία	22. Κακαγιάννης Χρήστος
11. Μπουζέκης Ευθύμιος	23. Τζέκας Θωμάς
12. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	24. Μαϊμάρης Δημήτριος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (3)

1. Τσούγιας Χρήστος	3. Ντόντος Γεώργιος
2. Τσέτσιλας Δημήτριος	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Μιχαλάκης Σ., Λαϊνας Αθ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Νταής Βασ.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Σουκοβέλλου Πηλία].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (12^ο) «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: 'ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ'»

Αριθμός Απόφασης (69)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, με έγγραφό της, μας έστειλε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τον 1ο ΑΠΕ του έργου: **«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ**

ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ» για το οποίο συντάχθηκε η 1/2018 τεχνική μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 70.205,78 με το ΦΠΑ.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στον **Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 51,00 % για συμβατικό ποσό 34.400,82 € με το ΦΠΑ.

Ο ανωτέρω ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάσει της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή ή αλλαγή σχεδίων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε **0,00 €** και η συνολική πίστωση για έγκριση μαζί με τον ΦΠΑ σε **34.400,82 €**.

Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87, Την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε** του έργου: «**ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ**», (Αρ. Μελ. 1/2018), εργολαβίας **Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου έργου, προϋπολογισθείσα αρχικά στο ποσό των 70.205,78 Ευρώ και η συμβατική δαπάνη ποσό 34.400,82 ευρώ, ανήλθε τελικά στο ποσό των **34.400,82 ευρώ**, βάσει του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ, ήτοι διαφορά (προτεινόμενου- συμβατικού) 0,00 € και ποσοστό μεταβολής του συμβατικού ποσού 0,00%

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση, τον 1^ο ΑΠΕ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε** του έργου: «**ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ**», (Αρ. Μελ. 1/2018), εργολαβίας **Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου έργου, προϋπολογισθείσα αρχικά στο ποσό των 70.205,78 Ευρώ και η συμβατική δαπάνη ποσό 34.400,82 ευρώ, ανήλθε τελικά στο ποσό των **34.400,82 ευρώ**, βάσει του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ, ήτοι διαφορά (προτεινόμενου- συμβατικού) 0,00 € και ποσοστό μεταβολής του συμβατικού ποσού 0,00%

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **69/2019**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Καρατέγος Μιχ.