

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. 5/2019 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις 27 του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2116/20-03-19 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (24)

1. Καρατέγος Μιχάλης	13. Έξαρχος Γεώργιος
2. Τσεργάς Κων/νος	14. Διψάνας Αχιλλεύς
3. Νταφούλης Κων/νος	15. Μπίκας χρήστος
4. Σαϊτης Αστέριος	16. Μανώλης Γεώργιος
5. Αργυρίου Ιωάννης	17. Κυρίτσης Γεώργιος
6. Ζάχος Βασίλειος	18. Βλάχκας Ιωάννης
7. Τσιαπλές Θωμάς	19. Καραναστάσης Αθανάσιος
8. Ζησάκη Ξανθή	20. Νικολάου Γεώργιος
9. Τσάτσαρης Χρήστος	21. Γκατζόγιας Παναγιώτης
10. Πανάγου Ελευθερία	22. Κακαγιάννης Χρήστος
11. Μπουζέκης Ευθύμιος	23. Τζέκας Θωμάς
12. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	24. Μαϊμάρης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ (3)

1. Τσούγιας Χρήστος	3. Ντόντος Γεώργιος
2. Τσέτσιλας Δημήτριος	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Μιχαλάκης Σ., Λαΐνας Αθ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Νταής Βασ.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Σουκοβέλλου Πηλία].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (16º). «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: '4ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ-ΚΡΑΝΙΑΣ'»
Αριθμός Απόφασης (73)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

**ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :
«4ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ – ΚΡΑΝΙΑΣ»**

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 05-06-2018 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μήνες .
2. Με το Αρ. Πρωτ. 3916/19-06-2018 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα. και η έναρξη εργασιών από 05/06/2018 και το πέρας των εργασιών μέχρι 05/06/2019.
3. Ο ανάδοχος «Γκουντούρας Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΤΕ» με την 2008/18-3-2019 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών λόγω :
 - Δυσμενών καιρικών συνθηκών, έντονες χιονοπτώσεις μεταξύ Ιανουαρίου - Μαρτίου

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

A. Εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται ο ανάδοχος..

B. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά **τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 05-10-2019**

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ
Πολ. Μηχανικός ΤΕ

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«4ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ-ΚΡΑΝΙΑΣ»**, συνολικά κατά **τέσσερις (4) μήνες** οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται **05-10-2019**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **73/2019**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Καρατέγος Μιχ.