



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **27** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2024** ημέρα Τρίτη και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1548/23-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (22)

1. Λίταινας Μιχ.		12. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ.		13. Ντόντος Γεωργ.
3. Μητσογιάννης Νικ.		14. Νικολάου Γεώργιος
4. Ζαρδούκας Κων.		15. Κολλάτος Κων/νος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης		16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικίωνης Χρ.		17. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης		18. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Κακαγιάννης Χρ.		19. Ζάρρας Λάμπρος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος		20. Δελητζάνης Βασ.
10. Βλάχος Αθαν.		21. Κωστή Μαρία
11. Σαραντοπούλου Ζωή		22. Νταφούλης Νικ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (3)

1. Αβέλλας Μιχάλης		3. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Μήλιου Στέλλα		Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Αποστόλου Κων. (Όσσας), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Στρούλιος Νικ. (Τεμπών), Λαΐνας Αθ. (Πυργετού), Παζάρας Αστ. (Ραψάνης).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (17^ο) «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (39)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Πυργετός, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Τηλ. : 2495 350336, 509

Πληρ: ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου :

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ »

Έχοντας υπόψιν :

1. Την δημόσια σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 31/01/2023 με συμβατικό ποσό 381.018,99 € (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις **31/01/2024**,
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
4. Την από **28/12/2023** εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου « ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.» με την οποία αιτήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, διάρκειας **ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ** λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ DANIEL) και καθυστερήσεων των διαδικασιών έγκρισης των ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ και της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου.
5. Την με αριθ. πρωτ. **587/30/01/2024** απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ) της ΕΥΔ Θεσσαλίας

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται, τα οποία είναι τα εξής :

- I. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου, που αφορούν τις ημερομηνίες με έντονες βροχοπτώσεις ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ DANIEL και τις μετέπειτα πλημμύρες.
- II. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ του 2^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣΕ. Η 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364, ΕΛΟΤ HD 384 και κατά ΚΕΝΕ που απαιτεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ σε Νο5 (85 KVA) της παροχής με ΑΠ: 4 40588507-01 του σχολικού κτιρίου του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ .
- III. Η αναγκαιότητας της επαύξησης της υπάρχουσας παροχής (Νο3) σε (Νο5), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 85 KVA ,προέκυψε λόγω της αυξημένης ζήτησης μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ειδικότερα την εγκατάσταση συστοιχίας αντλιών θερμότητας αέρος – νερού στο δίκτυο της θέρμανσης (το απαιτούμενο φορτίο θα ξεπεράσει τα 69 KVA).

Επισημαίνουν , ότι η ολοκλήρωση των εργασιών για την επαύξηση της παροχής ισχύος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την ενεργοποίηση του ήδη εγκαταστημένου Φ/β σταθμού για τον οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες με την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Εισηγούμαστε

Να χορηγηθεί η 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου « **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ** » κατά ΤΡΙΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ήτοι μέχρι 30 - 04 -2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Την με αριθ. πρωτ. 587/30.01.2024 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» για προέγκριση της 1ης Παράτασης και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση **1^{ης} παράτασης** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»** κατά **ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ήτοι μέχρι 30 - 04 -2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** (άρθρο 147, του Ν.4412/2016), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **39/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Λίταινας Μιχαήλ