



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **27** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2024** ημέρα Τρίτη και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1548/23-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (22)

1. Λίταινας Μιχ.	12. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ.	13. Ντόντος Γεωργ.
3. Μητσογιάννης Νικ.	14. Νικολάου Γεώργιος
4. Ζαρδούκας Κων.	15. Κολλάτος Κων/νος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.	17. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης	18. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Κακαγιάννης Χρ.	19. Ζάρρας Λάμπρος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος	20. Δελητζάνης Βασ.
10. Βλάχος Αθαν.	21. Κωστή Μαρία
11. Σαραντοπούλου Ζωή	22. Νταφούλης Νικ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (3)

1. Αβέλλας Μιχάλης	3. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Μήλιου Στέλλα	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Αποστόλου Κων. (Όσσας), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Στρούλιος Νικ. (Τεμπών), Λαΐνας Αθ. (Πυργετού), Παζάρας Αστ. (Ραψάνης).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (24^ο). «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ Τακτοποιητικού για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»

Αριθμός Απόφασης (46)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στον **ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**, για συμβατικό ποσό 322.030,94 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο 2^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με την κάτωθι αιτιολογία:

Ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ, όπως αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί.

Όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου, όπως προβλέπονταν από την αρχική σύμβαση και αναφέρονταν σε εργασίες, απαραίτητες για την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του, υλοποιήθηκαν και οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες προέκυψαν, καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το οποίο εξαντλείται.

Με τις τροποποιήσεις των εργασιών δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης ενώ ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι πλήρως λειτουργικό.

Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται αφορά το προβλεπόμενο κονδύλιο της αναθεώρησης τιμών το οποίο καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου (αρ. 72 του ν. 4782/2021).

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ Τακτοποιητικού, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **323.920,34 €** χωρίς Φ.Π.Α. 24%, με **αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 64.217,97 € χωρίς ΦΠΑ** ήτοι **79.630,28€ με ΦΠΑ 24% λόγω του προβλεπόμενου κονδυλίου της αναθεώρησης τιμών.**

Όλες οι αναφερόμενες αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και οι νέες εργασίες υλοποιήθηκαν με απορρόφηση του κονδυλίου των απρόβλεπτων και είναι επιτρεπτές σύμφωνα με τον προβλεπόμενο έλεγχο των επί έλαττον δαπανών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το έργο περαιώθηκε ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 2ου ΑΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 2ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Την με αρ. πρωτ. **1300/27-02-2024** διατύπωση θετικής γνώμης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, την απόφαση 20 /Πρακτικό 1^ο/15-12-2023 του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ**», εργολαβίας **ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη εργασιών του έργου, ανέρχεται σε **323.920,34 €** χωρίς Φ.Π.Α. 24%, με **αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 64.217,97 € χωρίς ΦΠΑ** ήτοι **79.630,28€ με ΦΠΑ 24% λόγω του προβλεπόμενου κονδυλίου της αναθεώρησης τιμών.**

Όλες οι αναφερόμενες αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και οι νέες εργασίες υλοποιήθηκαν με απορρόφηση του κονδυλίου των απρόβλεπτων και είναι επιτρεπτές σύμφωνα με τον προβλεπόμενο έλεγχο των επί έλαττον δαπανών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το έργο περαιώθηκε ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **46/2024**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχάλης