



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2024** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **27** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2024** ημέρα Τρίτη και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1548/23-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (22)

1. Λίταινας Μιχ.	12. Σολωμός Γεώργιος
2. Σίμος Βασ.	13. Ντόντος Γεωργ.
3. Μητσογιάννης Νικ.	14. Νικολάου Γεώργιος
4. Ζαρδούκας Κων.	15. Κολλάτος Κων/νος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης	16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.	17. Αργυρίου Ιωάννης
7. Γκανάτσιος Ζήσης	18. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
8. Κακαγιάννης Χρ.	19. Ζάρρας Λάμπρος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος	20. Δελητζάνης Βασ.
10. Βλάχος Αθαν.	21. Κωστή Μαρία
11. Σαραντοπούλου Ζωή	22. Νταφούλης Νικ.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (3)

1. Αβέλλας Μιχάλης	4. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Μήλιου Στέλλα	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Παπαδόνας Θωμάς (Γόννων), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Αποστόλου Κων. (Όσσας), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Στρούλιος Νικ. (Τεμπών), Λαΐνας Αθ. (Πυργετού), Παζάρας Αστ. (Ραψάνης).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (28^ο). «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ»

Αριθμός Απόφασης (50)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σολωμός Γεώργιος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην εταιρεία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ.**, για συμβατικό ποσό **188.288,59€** με το ΦΠΑ., με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 11.11.2023 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1^Η ΟΠΑΡ'ΑΤΑΣΗ στις 11.02.2024.

Ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016. Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης ΝΕΩΝ εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό κατατεθέν έργο και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Οι εργασίες που εντάσσονται στην 1^η ΣΣ αποτελούν ενιαίο σύνολο με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης, κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου, δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια του έργου.

Η συνολική δαπάνη της 1ης Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των **22.685,92 €**, χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρησης, ήτοι ποσοστό 14,941 % της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται σε **227.331,13 €** (με Φ.Π.Α. 24%) ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά **39.042,54 €** (με Φ.Π.Α. 24%) λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης & της δαπάνης αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **227.331,13 €** (με Φ.Π.Α. 24%) ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά **39.042,54 €** (με Φ.Π.Α. 24%) λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης & της δαπάνης αναθεώρησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό .

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την Αιτιολογική Έκθεση του 2ου ΑΠΕ & της 1^{ης} Σ.Σ. της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ – 1^η Σ.Σ. που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Την με αρ. πρωτ. 588/30-01-2024 Προέγκριση του 2ου ΑΠΕ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, την αριθ. 11/2024 απόφαση του Περιφ. Τεχνικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ**», εργολαβίας **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **227.331,13 €** (με Φ.Π.Α. 24%) ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά **39.042,54 €** (με Φ.Π.Α. 24%) λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης & της δαπάνης αναθεώρησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **50/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Λίταινας Μιχάλης