



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **21/2025** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **30** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13558/25-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (15)

1. Λίταινας Μιχ.	9. Κολλάτος Κων.
2. Γκανάτσιος Ζήσης	10. Κοντογιάννης Ιωα.
3. Γκατζόγιας Παναγιώτης	11. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
4. Ζησόπουλος Αθαν.	12. Ζάρρας Λάμπρος
5. Καραναστάσης Αθανάσιος	13. Αργυρίου Ιωάννης
6. Νικολάου Γεώργιος	14. Κωστή Μαρία
7. Ζαρδούκας Κων.	15. Νταφούλης Νικ.
8. Κακαγιάννης Χρ.	

ΑΠΟΝΤΕΣ (10)

1. Ντόντος Γεωργ.	6. Δελητζάνης Βασ.
2. Σίμος Βασ.	7. Μπάτζιος Γεώργιος
3. Μήλιου Στέλλα	8. Σαραντοπούλου Ζωή
4. Σολωμός Γεώργιος	9. Μητσογιάννης Νικ.
5. Κρικώνης Χρ.	10. Βλάχος Αθαν.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος..

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα. (Μακρυχωρίου), Αποστόλου Κων. (Όσσας) & Μοσχοβίτης Μιχ. (Πουρναρίου).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (9^ο). «Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»
Αριθμός Απόφασης (115)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Μανώλης Γεώργιος.

Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Πυργετός, 24/09/2025

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

e-mail: louka@dimostempon.gr

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αποδοχή της «Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών» του «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».

Έχοντας υπόψιν :

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, ιδιαίτερα των άρθρων 71, 79 και 93 του ν. 4782/2021
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 131249/20-04-2022 Απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Υ.) ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ), περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.,
3. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 23-09-2024 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μήνες και έως τις 23-09-2025.
4. Την από 23-09-2024 απόφαση ορισμού επιβλέπουσας της κα Λουκά Ευανθίας, με έναρξη εργασιών στις 23-09-2024 και πέρας εργασιών στις 23-09-2025.
5. Την από 11-06-2025 έγκριση και υπογραφή αρμοδίως του 1ου λογαριασμού του έργου.
6. Την από 27-06-2025 έγκριση και υπογραφή αρμοδίως του 2ου λογαριασμού του έργου.
7. Τις από 11-06-2025 και 27-06-2025 θεωρημένες (1^η και 2^η) Εντολές Πληρωμής αντίστοιχα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής (από 12-06-2025 και 01-07-2025 τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά) όπως κατατέθηκαν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου
8. Τα από 19-06-2025 και 27-08-2025 αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ μέσω e-PDE (Ενάριθμος 2023NA47100320) (βλ. συνημμένα).
9. Τον από 27-06-2025 Προγραμματισμό δαπανών – (καταγραφή λογαριασμών) αναγκαιών πιστώσεων Α.Π.Δ.Ε. 2023NA47100320, ο οποίος απεστάλη ηλεκτρονικά (με email, αρχείο excel) από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (βλ. συνημμένο).
10. Τις από 27-08-2025 και 08-09-2025 αποστολές από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προς το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ευγενικών υπενθυμίσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την ενημέρωση της εξέλιξης των ανωτέρω αιτημάτων (βλ. συνημμένα).
11. Την ενημέρωση από την οικονομική υπηρεσία του δήμου ότι δεν έχει εξοφληθεί ακόμη ο 1ος και ο 2ος λογαριασμός αν και έχουν παρέλθει 3 μήνες από τον 1ο Λογαριασμό και 2,5 μήνες από τον 2ο Λογαριασμό, καθώς, δεν έχει κατανεμηθεί ακόμη η χρηματοδότηση από το ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ενώ δεν έχει καταγραφεί αδράνεια ή παράλειψη του αναδόχου σχετικά με την πληρωμή του.
12. Την από 12-09-2025 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (Α.Π. 12404) του ανωτέρω έργου του αναδόχου «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ», για τους λόγους που αναφέρονται στη δήλωση ότι δηλαδή, δεδομένου ότι με τις υπ' αριθ. 7524/10-06-2025 και 8560/26-06-2025 Αιτήσεις του, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία ο 1ος και ο 2ος Λογαριασμός του έργου, εγκρίθηκαν όπως υποβλήθηκαν και υπογράφηκαν αρμοδίως στις 11-06-2025 και 27-06-2025 αντίστοιχα, πλην όμως δεν εξοφλήθηκαν ακόμη, χωρίς υπαιτιότητά του και ενώ έχουν προσκομιστεί από μεριάς του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής,
13. Την από 16-09-2025 απόφαση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Τεμπών, Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του έργου, η οποία αποδέχθηκε την Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (Α.Π. 12822).

Εισηγούμεστε

Την αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και την έγκριση της διακοπής των εργασιών έως την εξόφληση των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με

την εγκεκριμένη 1^η και 2^η Εντολή Πληρωμής και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των ν. 4412/16 και 4782/21.

Μετά την εξόφληση, η ολοκλήρωση των εργασιών θα λάβει ισόχρονη παράταση (παρ. 7 του αρ. 93 /ν. 4782/21).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Την με αριθ. πρωτ. 12822/16.09.2025 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Τεμπών, για αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών και μετά από διαλογική συζήτηση. []

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ», για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και την έγκριση της διακοπής των εργασιών έως την εξόφληση των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη 1^η και 2^η Εντολή Πληρωμής και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των ν. 4412/16 και 4782/21.

Μετά την εξόφληση, η ολοκλήρωση των εργασιών θα λάβει ισόχρονη παράταση (παρ. 7 του αρ. 93 /ν. 4782/21).

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **115/2025**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Λίταινας Μιχάλης