

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **26/2020** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **30** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική «δια περιφοράς» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 10853/25-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η γραμματέας της επιτροπής κ. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις υποβληθείσες από τα μέλη τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΠΤΑ (7):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
1. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Τσεργάς Κων/νος
3. Ζαρδούκας Κων.
4. Γκατζόγιας Παν.
5. Κρικώνης Χρήστος
6. Κολλάτος Κων.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αν και νόμιμα κληθέντες

ΘΕΜΑ (4^ο) «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΓΟΝΝΩΝ»
Αριθμός Απόφασης (189)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν.4412/2016.»

Ο Πρόεδρος κοινοποίησε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, τον 3ο ΑΠΕ & την 1^η συμπληρωματική σύμβαση, καθώς και την θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων στα μέλη της Ο.Ε. και τους κάλεσε ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρει τα παρακάτω:

.....
 Δήμος Τεμπών
 Τεχνική Υπηρεσία
 Πληρ. ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ.

Προς την Ο.Ε του Δήμου Τεμπών

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, για το έργο: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη,

- Τον Ν.3463 /2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
- Τον ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
- Τον Ν. 3852 /10: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- Την μελέτη του υπόψη έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 568/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, με προϋπολογισμό μελέτης 4.129.200,00€ (3.330.000,00+799.200,00 ΦΠΑ).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 67094/22-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του έργου με τίτλο :{ Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και ΕΕΛ στην Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ } στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
- Την δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20/12/2019 με συμβατικό ποσό 1.440.923,21€ (1.162.034,85€ + 278.888,36€ ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 20/06/2021.
- Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 3ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ που αφορά το έργο ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ
- Το 1^ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ που αφορά το έργο ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ
- Τον 3^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ και την 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
- Την με αρ. αποφ. 4/1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ /12-11-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ΚΑΙ του 3ου ΑΠΕ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.507.850,35 €** , μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., ήτοι σε **υπέρβαση** της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά **345.815,50 €** ή ποσοστό **29,76 %**.

Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης .

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γραπτές τοποθετήσεις:

Κολλάτος & Τσεργάς: Συμφωνούμε ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, ούτε οικονομικά, ούτε τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, δεδομένου ότι είναι απολύτως απαραίτητες για την ολοκλήρωσή τους. Έπρεπε όμως, κατά την άποψή μας, να προβλεφθεί συμπληρωματικά, η αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας εξ ολοκλήρου και όχι μόνο στα τμήματα εκκαφής των αγωγών.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, τα σχετικά έγγραφα και μετά από ψηφοφορία και καταμέτρηση των ψήφων.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε** και της **1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** του έργου: «**ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΓΟΝΝΩΝ**», εργολαβίας **ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **1.507.850,35 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., ήτοι σε **υπέρβαση** της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά **345.815,50 €** ή ποσοστό **29,76 %**.

Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **189/2020**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τα μέλη
(υπογραφές)

Μητσογιάννης Νικ.