

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **16/2020** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **23** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4663/19-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6 ):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Γκατζόγιας Παν.
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Τσεργάς Κων/νος
6. Κολλάτος Κων.
7. --

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κρικώνης Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (8<sup>ο</sup>) «Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: 'ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ'»**  
**Αριθμός Απόφασης ( 98)**

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ..... ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. ....»

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ**, για συμβατικό ποσό **105.320,43 €** με το ΦΠΑ, με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 22.02.2020 και τελική εγκεκριμένη ημερομηνία περάτωσης στις 24.07.2020.

Σύμφωνα με την ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας, που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση:

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε από την υπηρεσία σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού για να καλύψει την μεταβολή στις ποσότητες που προέκυψαν κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών ασφαλτόστρωσης..

Η 1<sup>η</sup> συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές εργασίες που προέκυψαν μετά τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου και αφορούν συγκεκριμένα τη συντήρηση μεγάλων επιφανειών του οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Το συνολικό ποσό της ανέρχεται στις 10.778,58 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ & ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το 50% της κύριας σύμβασης.

Ήτοι συνολική αύξηση  $15.771,21 / 105.320,43 * 100\% = 14,9745\%$

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 121.089,42 €

#### Εισηγητική πρόταση:

Εισηγούμαι την Έγκριση του παρόντος 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης με δαπάνη 15.771,21 € ήτοι με συνολική δαπάνη 121.089,42 €, όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία μας.

Το ποσό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι 15.771,21 €. Η συνολική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης δημιουργεί υπέρβαση της αρχικής κατά 14,9745%

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, την εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης με δαπάνη 15.771,21 € ήτοι με συνολική δαπάνη 121.089,42 € του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ», εργολαβίας ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **98/2020**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

**Τα μέλη**  
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.