

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **14/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **07** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3969/02-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Ζαρδούκας Κων.
3. Κυρίτσης Γεώργιος
4. Κολλάτος Κων.
5. Γκατζόγιας Παν.
6. Κρικώνης Χρήστος
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσεργάς Κων/νος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (6^ο) «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (119)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016.»

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**, για συμβατικό ποσό **198.654,81 €** με το ΦΠΑ.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για τη μερική τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της Σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών

και την προμέτρηση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν στη συνέχιση του έργου, κατόπιν επιτόπου υπόδειξης στον ανάδοχο.

1. Κατά τη τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης στην πλάκα σκυροδέματος υπό της στέγης, καθαιρέθηκαν 307,50μ² κεραμιδιών και τοποθετήθηκαν 123,00μ² νέων κεραμιδιών (στα υπόλοιπα 184,50μ² έγινε επικεράμωση με τα παλαιά κεραμίδια). Δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί με ακρίβεια η ποσότητα των κεραμιδιών που θα χρειαζόνταν καθαίρεση καθώς, η στέγη σε κάθε κτίριο -και δη στα ψηλά- είναι για τον εκάστοτε μελετητή ή υπηρεσία, ένα μη προσβάσιμο σημείο και ακόμη και εάν είναι ορατή, συχνά είναι αδύνατο να εκτιμηθεί σωστά το εύρος των επεμβάσεων.
2. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θερμομόνωσης κρίθηκε απαραίτητη η επίχριση 180,00μ² τοιχοποιίας.
3. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θερμομόνωσης τοποθετήθηκαν 1275,00μ² εξηλασμένης πολυστερίνης 100 mm.
4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εξωτερικής θερμομόνωσης τοποθετήθηκαν 297,69μ² εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 70 mm.
5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θερμομόνωσης τοποθετήθηκαν 1150,76μμ γωνιόκρανων προστασίας (αύξηση λόγω θερμομόνωσης στοιχείων με ακμές όπως δοκάρια, υποστυλώματα, κορνίζες παραθύρων)
6. Κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη νέας τιμής για φωτιστικά σώματα τοίχου ή οροφής (σε χώρους WC , Εισόδους), διότι η παλαιότητα των υφιστάμενων σωμάτων καθιστά αδύνατη και μη συμφέρουσα την αντικατάσταση μόνο των λαμπτήρων αυτών .
7. Κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη νέας τιμής για τη διαφορά τιμής για την εγκατάσταση λεβητοστασίου καύσης φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 270kW.

Συντάχθηκε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ που περιλαμβάνει τις ακόλουθες Νέες Τιμές:

N.T.1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
N.T.2	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
N.T.3	Διαφορά τιμής για εγκατάσταση λεβητοστασίου καύσης φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 270kW
N.T.4	Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής

Το κονδύλιο των απροβλέπτων αναλώνεται κατά το ποσό των 20.502,13 € (παραμένουν 15,64€ από τα 20.528,11 € της σύμβασης) το οποίο αναλύεται σε 7.043.88 € για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν από την επιμέτρηση των εκτελεσθεισών και από την προμέτρηση των προς εκτέλεση εργασιών κατά 13.468,59 € για τις νέες εργασίες .

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 160.132,81 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 198.564,81 € (με Φ.Π.Α. 24%) χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87, Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, με τη συνολική δαπάνη του έργου **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»**, να ανέρχεται σε **160.132,91€** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Ν.3463/2006, Την Αριθμ. 174/2018 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών αποδοχής της 17/2018 μελέτης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 432.500,00 € με ΦΠΑ, Την υπ' αριθμ. πρωτ. 350/31-01-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης

στο Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020, Τη δημόσια σύμβαση του έργου που υπογράφηκε (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007496908 2020-10-19) υπογράφηκε στις 19-10-2020 για ποσό 160.132.91€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 198.654,81Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του **1ου ΑΠΕ** της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τ ο **1°** ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον **1°** ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Την με αριθ. αποφ. **5 /1°** ΠΡΑΚΤΙΚΟ/26-03-2021 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης **του 1ου ΑΠΕ**, Την με αριθ. αποφ. **1 /3°** ΠΡΑΚΤΙΚΟ/18-05-2021 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης, Την με αριθ. πρωτ. **2806** /06-07-2021 διατύπωση θετικής γνώμης για την έγκριση **του 1ου ΑΠΕ** της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**», με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε **160.132,91€** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου.

Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **119/2021**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Τα μέλη
(υπογραφές)

Μητσογιάννης Νικ.