

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **24/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **23** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7256/18-11-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6 ):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Σίμος Βασίλειος\*
2. Κυρίτσης Γεώργιος\*
3. Κολλάτος Κων.\*
4. Βλάχος Αθαν.\*
5. Κρικώνης Χρήστος \*
6. Τόπη-Σαΐτη Ζωή\*
7. --

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Τσεργάς Κων/νος
- 2.

Αν και νόμιμα κληθέντες

\*Δια τηλεδιάσκεψης

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (5<sup>ο</sup>) «Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ»**

**Αριθμός Απόφασης ( 205)**

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ..... ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016. ....»

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ**, για συμβατικό ποσό **385.158,15 €** με το ΦΠΑ και προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών, εννέα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με έναρξη στις 27.11.2019 (ορισμός επιβλέποντα) και πέρας εργασιών στις 26.08.2020. Μετά την 1<sup>η</sup> εγκεκριμένη παράταση το πέρας των εργασιών

ορίστηκε στις 26.12.2020. Μετά τη 2<sup>η</sup> εγκεκριμένη παράταση, το πέρας των εργασιών ορίστηκε στις 26.06.2021. Μετά τη 3<sup>η</sup> εγκεκριμένη παράταση, το πέρας των εργασιών ορίστηκε στις 26.08.2021

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάση της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή ή αλλαγή των σχεδίων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται **-6,10 ευρώ** και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον ΦΠΑ) σε **385.150,58 ευρώ**.

Επειδή ο ΑΠΕ είναι ισοσκελισμένος, δεν περιλαμβάνει νέες τιμές και οι επιπλέον ποσότητες, καλύφθηκαν από τις έλασσον δαπάνες και από την άντληση του κονδυλίου των απρόβλεπτων χωρίς πρόσθετη δαπάνη, ενώ έγινε έλεγχος του ΑΠΕ κατά τις προβλέψεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και της εγκεκριμένης διακήρυξης, **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87, Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με τη συνολική δαπάνη του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ»**, να ανέρχεται σε **385.150,58 €** (με Φ.Π.Α. 24%), χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση, τον **2<sup>ο</sup> ΑΠΕ**, την Αιτιολογική έκθεση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας, Την με αρ. αποφ. **3 /1<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ/04-11-2021** διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης του **2ου ΑΠΕ**, και μετά από διαλογική συζήτηση.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση του **2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** με τη συνολική δαπάνη του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ»**, να ανέρχεται σε **385.150,58 €** (με τον Φ.Π.Α. 24%), χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **205/2021**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.  
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

**Τα μέλη**  
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Σίμος Βασίλειος