

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **24/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **23** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7256/18-11-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6 ):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Σίμος Βασίλειος\*
2. Κυρίτσης Γεώργιος\*
3. Κολλάτος Κων.\*
4. Βλάχος Αθαν.\*
5. Κρικώνης Χρήστος \*
6. Τόπη-Σαΐτη Ζωή\*
7. --

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Τσεργάς Κων/νος
- 2.

Αν και νόμιμα κληθέντες

\*Δια τηλεδιάσκεψης

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (6<sup>ο</sup>) «Έγκριση 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΓΟΝΝΩΝ»**  
**Αριθμός Απόφασης ( 206)**

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: .....

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν.4412/2016. ....»

Ο Πρόεδρος κοινοποίησε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, τον 4ο ΑΠΕ, καθώς και την θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων στα μέλη της Ο.Ε. και τους κάλεσε ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας αναφέρει τα παρακάτω:

.....  
 Δήμος Τεμπών  
 Τεχνική Υπηρεσία  
 Πληρ. ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ.

Προς την Ο.Ε του Δήμου Τεμπών

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4ου ΑΠΕ, για το έργο: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ**

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη,

- Τον Ν.3463 /2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
- Τον ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
- Τον Ν. 3852 /10: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- Την μελέτη του υπόψη έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 568/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, με προϋπολογισμό μελέτης 4.129.200,00€ (3.330.000,00+799.200,00 ΦΠΑ ).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 67094/22-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του έργου με τίτλο :{ Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και ΕΕΛ στην Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ } στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
- Την δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20/12/2019 με συμβατικό ποσό 1.440.923,21€ (1.162.034,85€ + 278.888,36€ ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 20/06/2021.
- Την υπ' αριθμ. 30/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
- Με την υπ' αριθμ. 141/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Την με αρ. αποφ. 4/1<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ /12-11-2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ΚΑΙ του 3ου ΑΠΕ**
- Την υπ' αριθμ. 189/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και η 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
- Την υπ' αριθμό 105/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 189/2020 απόφαση της Ο.Ε. ως προς το οικονομικό τίμημα της 1ης Σ.Σ.Ε. βάση της 281/2021 πράξης του Ε' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.
- Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου που υπογράφηκε στις 13/07/2021 με συμβατικό ποσό 395.191,27€ (318.702,64 € + 76.488,63 € ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών αυτή της αρχικής σύμβασης.
- Την υπ' αριθμό 88/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε
- η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά **ΕΞΙ (6) μήνες ήτοι μέχρι 20 - 12 -2021**
- Την με αρ. αποφ. 12/1<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ /04-11-2021 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης του **4 ου ΑΠΕ** .

Εισηγούμαι την έγκριση του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 1.480.737,49 € μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., **σε ισοζύγιο με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης και της ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.**

**Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης .**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

.....

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, την εισήγηση, τον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ, την Αιτιολογική έκθεση του 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας, Την με αρ. αποφ. **12 /1<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ/04-11-2021** διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης του **4ου ΑΠΕ**, και μετά από διαλογική συζήτηση.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση του 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του έργου: «**ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΓΟΝΝΩΝ**», εργολαβίας **ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **1.480.737,49 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., σε **ισοζύγιο με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης και της εγκεκριμένης 1<sup>ης</sup> ΣΣΕ** .

**Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης .**

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **206/2021**

.....  
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.  
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

**Τα μέλη**  
(υπογραφές)

Σίμος Βασίλειος