

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **16/2022** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **14** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5373/09-09-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κολλάτος Κων
3. Κοντογιάννης Ιωάν.
4. Ζαρδούκας Κων.*
5. Βλάχος Αθαν.*
6. --
7. --

*Δια τηλεδιάσκεψης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Κρικώνης Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (13^ο) «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ - Τακτοποιητικού του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (188)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016.»

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην τεχνική εταιρεία **ΧΑΡΙΣΜΑΪΔΗΣ Κ. – ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. με δ.τ. ΑΝΟΙΞΙΣ Ε.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, για συμβατικό ποσό **34.751,30 €** με το ΦΠΑ.

Ο **1ος Α.Π.Ε.** συντάχθηκε συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις νέες αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών του έργου οι οποίες κατά τη σύνταξη της μελέτης δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν με

ακρίβεια. Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ανέρχεται στο ποσό των **34.693,8172** (με ΦΠΑ 24%) [27.978,81€ + 6.714,91 € ΦΠΑ], χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης.

Το κονδύλιο των απροβλέπτων 3.649,46 € (χωρίς ΦΠΑ) αναλώνεται πλήρως (υπόλοιπο 0,35€ (προ ΦΠΑ) το οποίο μηδενίζεται).

Η πρόβλεψη αναθεώρησης 46,08 € (προ ΦΠΑ) μηδενίζεται.

Συνεπώς, ο 1^{ος} και Τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου ολοκληρώνεται με συνολική μείωση 57,58 € χωρίς να αλλάζει ούτε να απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του συμβατισιοποιημένου έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**, Την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)** του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ**», με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 27.978,81 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 34.693,72 € (με Φ.Π.Α. 24%) **χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης** (μειούμενη κατά 57,58 €).

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Ν.3463/2006, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του **1ου ΑΠΕ** της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, τον **1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ** που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)** του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ**», με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε **27.978,81 €** (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή 34.693,72 € (με ΦΠΑ 24%), **χωρίς υπέρβαση της αρχικής συμβατικής δαπάνης** (μειούμενη κατά 57,58 €).

Το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **188/2022**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Σίμος Βασίλειος.