

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **17/2022** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **29** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη)\* στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5648/23-09-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5 ):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Κολλάτος Κων.
4. Βλάχος Αθανάσιος
5. Ζαρδούκας Κων.
6. --
7. --

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κοντογιάννης Ιωάννης
2. Κρικώνης Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

*\*Όλα τα μέλη συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης*

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (6<sup>ο</sup>) «Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος σύμβασης εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022»**

**Αριθμός Απόφασης ( 199 )**

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ..... ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016. ....»

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4935/2022 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων»:

1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

---

**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

Πυργετός, 13 / 09 / 2022

**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Γραφείο ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ εργασιών & μελετών

Ταχ. Δ/ση : Πυργετός

Ταχ. Κώδικας : 400 07

Τηλ. : 2495 350334

Fax : 2495 041798

E-mail : goumas@dimostempon.gr

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΓΙΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :**

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ » (Άρθρ. 153 του Ν.4938/2022)**

Έχοντας υπόψιν :

1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 08/07/2022 με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης ΕΞΙ (6) μήνες, ήτοι μέχρι 07-01-2023,
2. Την από 15-07-2022 (α.π. 4280/2022) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, του κου Γκούμα Σταύρου για τις οικοδομικές εργασίες και της κας Χαδουλού Γεωργίας για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες,
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα,
4. Τις διατάξεις των παρ. 4 & 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021,
5. Την από 26-07-2022 (α.π. 4482/2022) δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες,
6. Τις διατάξεις του αρ. 153 του ν. 4938/06-06-2022 σύμφωνα με το οποίο: «1. α. Κατ' εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή....» με έναρξη ισχύος του νόμου από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 158).

**Εισηγούμαστε**

Την έγκριση – αποδοχή της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ» κατά 6 (έξι) μήνες ήτοι **μέχρι 07-07-2023**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρ. 153 του Ν.4938/2022.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

---

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, και μετά από διαλογική συζήτηση.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ**» σύμφωνα με το αρ. 153 του ν. 4938/2022, κατά 6 (έξι) μήνες ήτοι **μέχρι 07-07-2023**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4938/2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **199/2022**

.....  
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.  
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

**Τα μέλη**  
(υπογραφές)

Σίμος Βασίλειος.