

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **22/2022** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **07** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7174/01-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Κολλάτος Κων/νος
4. Κοντογιάννης Ιωάννης *
5. Βλάχος Αθανάσιος*
6. Ζαρδούκας Κων.*
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κρικώνης Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

* Δια τηλεδιάσκεψης

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (12^ο) «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)»
Αριθμός Απόφασης (249)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016.»

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην εταιρεία **ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.**, για συμβατικό ποσό **64.879,59 €** με το ΦΠΑ.

Ο **1ος Α.Π.Ε.** συντάχθηκε συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξήσεις & μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις νέες αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών του έργου οι οποίες κατά τη σύνταξη της μελέτης δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν με ακρίβεια. Όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται σε εργασίες, απαραίτητες για την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητά του, υλοποιούνται και οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν, καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, το οποίο εξαντλείται.

Με τις τροποποιήσεις των εργασιών δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης ενώ ολοκληρώνεται στο σύνολο του και είναι πλήρως λειτουργικό.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον προτεινόμενο 1ο ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) ανέρχεται στο ποσό των 72.293,65 (με ΦΠΑ 24%) με αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 5.979,08 € χωρίς ΦΠΑ (7.414,06 €) λόγω μηδενισμού των απολογιστικών εργασιών και προσθήκης του κονδυλίου της αναθεώρησης η οποία προέκυψε.

Από το κονδύλιο των απροβλέπτων 6.712,22 € (χωρίς ΦΠΑ) εξαντλείται το ποσό 6.710,30 € και το υπόλοιπο 1,92€ δεν θα απορροφηθεί και μηδενίζεται.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**, Την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού)** του έργου «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)**», με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 58.301,33 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 72.293,65 € (με Φ.Π.Α. 24%) **με αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης** κατά 5.979,08 € χωρίς ΦΠΑ (7.414,06 € με ΦΠΑ)

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Ν.3463/2006, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του **1ου ΑΠΕ** της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, τον **1^ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ** που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, την αριθ. 23/2022 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του **1^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού)** του έργου «**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)**», με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 58.301,33 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 72.293,65 € (με Φ.Π.Α. 24%) **με αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης** κατά 5.979,08 € χωρίς ΦΠΑ (7.414,06 € με ΦΠΑ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **249/2022**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Σίμος Βασίλειος.