

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **24/2022** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **21** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7577/16-12-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΠΤΑ ( 7 ):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Κολλάτος Κων/νος
4. Κοντογιάννης Ιωάννης
5. Βλάχος Αθανάσιος
6. Κρικώνης Χρήστος
7. Ζαρδούκας Κων

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 2<sup>ο</sup>) «Έγκριση 1<sup>ης</sup> τροποποίησης μελέτης του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»**  
**Αριθμός Απόφασης ( 269)**

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ..... ζ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016. ....»

Το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου μας μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

T.K. : 400 07  
ΤΗΛ. : 2495 –350336, 509  
FAX : 2495 – 041798  
ΠΛΗΡ: ΖΟΡΜΠΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

**ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ης</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»**

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη,

1. Τον Ν.3463 /2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
2. Τον ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
3. Τον Ν. 3852 /10: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Την δημόσια σύμβαση του έργου που υπογράφηκε στις 02/03/2021 με συμβατικό ποσό 1.832.622,76 € (1.477.921,58 + 354.701,18 ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 02/09/2022.
5. Την υπ' αριθ. 163/2022 απόφαση της ΟΕ του Δήμου Τεμπών με την οποία έγινε αποδεκτή η υπ' αρ. πρωτ. 4541/ 27-07-2022 δήλωση επιμήκυνσης (1η) του χρονοδιαγράμματος από την Ανάδοχο εταιρεία ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ κατά 6 μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.
6. Την με αρ. αποφ. 2/2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ /14-12-2022 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης της μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση Δικτύων Υδρεύσης δήμου Τεμπών»..

Εισηγούμαι την έγκριση της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης της μελέτης για το έργο «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**» λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και αναφέρεται σε απαιτήσεις της κατασκευής απαραίτητες για τη λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Κολλάτος: η εισήγηση λέει πως το αρχικό σχέδιο δεν αλλάζει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό αλλάζει άρδην.. υπήρχε η κατασκευή δεξαμενής.. πως θα είναι επαρκή το έργο αν δεν υπάρξει η δεξαμενή; ... Η κατασκευή της δεξαμενής διασφαλίζει την επάρκεια του νερού, καθώς οι ανάγκες για νερό αυξάνονται καθημερινά... άρα δεν ψηφίζουμε ούτε την τροποποίηση ...

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Ν.3463 /2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», του ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Την Εισήγηση & την Τεχνική ΕΚΘΕΣΗ τροποποίησης μελέτης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, την με αριθ. αποφ. 2/2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ /14-12-2022 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης και μετά από διαλογική συζήτηση.

[Μειοψήφισαν Κολλάτος & Κοντογιάννης, οι οποίοι ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ]

## **Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία**

Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> τροποποίηση της μελέτης του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**», που αφορά την αντικατάσταση των υπολειπόμενων δικτύων ύδρευσης στην ΤΚ Κρανιάς, την αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στους οικισμούς Γόννων, Πουρναρίου, Μεσαγγάλων και Κουλούρας και την κατάργηση της δεξαμενής που προβλεπόταν να κατασκευαστεί στη θέση «Δενδρούλι» Μεσαγγάλων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **269/2022**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.  
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

**Τα μέλη**  
(υπογραφές)

Σίμος Βασίλειος.