ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **14/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **06** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (*διά ζώσης & με τηλεδιάσκεψη*), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6762/31-08-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (26)

1. Μαϊμάρης Δημ.		14. Ντόντος Γεωργ.
2. Σίμος Βασ.		15. Κολλάτος Κων/νος
3. Μητσογιάννης Νικ.		16. Κοντογιάννης Ιωα.
4. Γκανάτσιος Ζήσης		17. Τσεργάς Κων/νος
5. Ζαρδούκας Κων.*		18. Ανδρέου Νικ.
6. Κυρίτσης Γεώργιος		19. Διψάνας Αχιλλεύς
7. Γκατζόγιας Παναγιώτης		20. Αργυρίου Ιωάννης
8. Κακαγιάννης Χρ.		21. Σαΐτης Αστέριος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος		22. Νταναβάρα Αργυρή *
10. Νικολάου Γεώργιος		23. Καρατέγος Μιχάλης*
11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή*		24. Ζησάκη Ξανθή*
12. Βλάχος Αθαν.		25. Κωστή Μαρία
13. Κρικώνης Χρ.*		26. Χαδουλός Κων.

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (1)

1. Τσούγιας Χρήστος		Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ. Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς), Ζάρρας Ιωαν. (Ελάτειας), Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα (Μακρυχωρίου).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8ο). «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ»
Αριθμός Απόφασης (118)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος.

Η Τεχνική Υπηρεσία, μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

……

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Πυργετός 23 Αυγούστου 2023
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ. : 2495 –350336, 509
ΠΛΗΡ: ΧΑΔΟΥΛΟΥ Γ. ΠΡΟΣ : Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών **(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)** για το έργο: **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ**

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη,

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την Αριθμ. 81/2019 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών αποδοχής της 04/2019 μελέτης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 426.000,00 € συμπερ . ΦΠΑ .
- Τις Αριθμ. 128/2020 & 158/2020 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών περί έγκρισης των πρακτικών Ι και ΙΙ αντίστοιχα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του ως άνω έργου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 208220 /09-11-2020 απόφαση Ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμ. 158/2020 απόφασης της Ο.Ε. Δήμου Τεμπών από τη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας, η οποία βρέθηκε Νόμιμη.
- Τον προσυμβατικό έλεγχο από την ΕΥΔ Θεσσαλίας (έγγραφο υπ' αριθμ. πρωτ. 4500/04/12/2020).
- Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 05-02-2021 για ποσό 174.062,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 215.838,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
- Με την υπ' αριθμό 182/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
- Την με αριθ. πρωτ. 4246/13.07.2022 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 2ου ΑΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
- Τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
- Την με αρ. πρωτ. 5319 /22-08-2023 διατύπωση θετικής γνώμης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών **(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)** με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **163.202,18 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. **, με μείωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου κατά 10.860,72 ΕΥΡΩ .**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

……

Στην Αιτιολογική Έκθεση αναφέρεται πως ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της Αρχικής Σύμβασης και του εγκεκριμένου 1ου Α.Π.Ε., όπως αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 2ου ΑΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, το Πρακτικό 1ο/21-07-2023 του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου, θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ, Την **με αρ. πρωτ. 5319 /22-08-2023** διατύπωση θετικής γνώμης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ της

ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση & ψηφοφορία.

[Κωστή & Χαδουλός ψήφισαν ΛΕΥΚΟ]

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018]

Την έγκριση του **2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός)** του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ**», εργολαβίας **ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη εργασιών του έργου, ανέρχεται σε **163.202,18 €** (μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.) **με μείωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου κατά 10.860,72 ΕΥΡΩ.**

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **118/2023**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος (υπογραφή)

Τα Μέλη (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημ.