ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **18/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **30** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8209/25-10-23 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (17)

1.	Μαϊμάρης Δημ.		10. Κυρίτσης Γεώργιος
2.	Μητσογιάννης νικ.		11. Βλάχος Αθαν.
3.	Νικολάου Γεώργιος		12. Σίμος Βασ.
4.	Ζαρδούκας Κων.		13. Ντόντος Γεωργ.
5.	Γκατζόγιας Παναγιώτης		14. Κοντογιάννης Ιωα.
6.	Κρικώνης Χρ.		15. Ανδρέου Νικ.
7.	Γκανάτσιος Ζήσης		16. Διψάνας Αχιλλεύς
8.	Κακαγιάννης Χρ.		17. Κωστή Μαρία
9.	Καραναστάσης Αθανάσιος		

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (10)

1.	Τόπη - Σαΐτη Ζωή		6. Τσούγιας Χρήστος
2.	Κολλάτος Κων/νος		7. Αργυρίου Ιωάννης
3.	Τσεργάς Κων/νος		8. Καρατέγος Μιχάλης
4.	Ζησάκη Ξανθή		9. Νταναβάρα Αργυρή
5.	Σαΐτης Αστέριος		10. Χαδουλός Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παρέστησαν οι: Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ο9όφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (9ο). «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (140)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος.

Η Τεχνική Υπηρεσία, μας έστειλε για έγκριση, τον **1ο ΑΠΕ** του έργου: **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ.**

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 για να συμπεριλάβει επτά (7) νέες εργασίες (όπως καθορίζονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε.) που δεν προβλέπονται στο τιμολόγιο μελέτης, και αυξήσεις των συμβατικών κονδυλίων, με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προκύπτουν από τις επιμετρήσεις καθώς και νέες εργασίες, που κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και απρόσκοπτη συνέχιση στην εκτέλεση του έργου.

Οι νέες εργασίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Με τις αυξομειώσεις των εργασιών δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή όλη η κατασκευή και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται αποκλειστικά σε απαιτήσεις της κατασκευής, απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης.

Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. διαμορφώνεται σε **307.245,72 €** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης) σε **ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης**.

Τέλος , βάση της υπ. αριθ. 359881/10-12-2021 Υπουργικής Απόφασης, της Εγκ. 1/17587/19-01-22 και της υπ. αριθ. 166653/02-06-2022 Υπουργικής Απόφασης καθορισμού των συντελεστών του Δ τριμήνου του 2021, έγινε πρόβλεψη αναθεώρησης για το έργο, με προσωρινούς συντελεστές ,και το ποσό των 48.000,00 € το οποίο ενσωματώθηκε στον παρόντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε** του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ**», εργολαβίας **ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **355.245,72 €** (μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.) ήτοι σε **υ π έ ρ β α σ η** της αρχικής σύμβασης **λόγω αναθεώρησης εργασιών κατά 47.972,34 € .**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 1ου ΑΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Το Πρακτικό 1ο /13-10-2023 του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, Την με αρ. πρωτ. 7154 /24-10-2023 διατύπωση θετικής γνώμης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση. & ψηφοφορία.

[Κωστή ψήφισε ΛΕΥΚΟ]

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018]

Την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε** του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ**», εργολαβίας **ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **355.245,72 €** (μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.) ήτοι σε **υ π έ ρ β α σ η** της αρχικής σύμβασης **λόγω αναθεώρησης εργασιών κατά 47.972,34 € .**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **140/2023**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

(υπογραφή) (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημ.