ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **20/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **30** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα Π**έμπτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9170/24-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (21)

1. Μαϊμάρης Δημ.		12. Ντόντος Γεωργ.
2. Σίμος Βασ.		13. Βλάχος Αθαν.
3. Νικολάου Γεώργιος		14. Κολλάτος Κων/νος
4. Ζαρδούκας Κων.		15. Τσεργάς Κων/νος
5. Γκατζόγιας Παναγιώτης		16. Κοντογιάννης Ιωα.
6. Κρικώνης Χρ.		17. Ανδρέου Νικ.
7. Γκανάτσιος Ζήσης		18. Διψάνας Αχιλλεύς
8. Κακαγιάννης Χρ.		19. Σαΐτης Αστέριος
9. Καραναστάσης Αθανάσιος		20. Κωστή Μαρία
10. Κυρίτσης Γεώργιος		21. Χαδουλός Κων.
11. Μητσογιάννης Νικ.		22. --

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (10)

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή		4. Τσούγιας Χρήστος
2. Ζησάκη Ξανθή		5. Αργυρίου Ιωάννης
3. Νταναβάρα Αργυρή		6. Καρατέγος Μιχάλης Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος, λόγω ασθένειας.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων εκ των οποίων παρέστησαν οι: Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Μήτσιου Ιωαν. Γ. (Κρανέας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (15ο). «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ»

Αριθμός Απόφασης (161)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στον **ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.**, για συμβατικό ποσό **322.030,94€** με το ΦΠΑ., με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 06.02.2023 και μετά από τέσσερεις (4) παρατάσεις στις 13.12.2023.

Ο 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να ενσωματώσει στο έργο νέες εργασίες, για να καλύψει τις αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προέκυψαν από την 1η τροποποίηση της αριθ. 24/2018 μελέτης και από τις νέες αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών του έργου οι οποίες κατά τη σύνταξη της μελέτης δεν ήταν δυνατόν να επιμετρηθούν με ακρίβεια.

Όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται σε εργασίες, απαραίτητες για την πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα του, υλοποιούνται και οι πρόσθετες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν, καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, το οποίο εξαντλείται.

Με τις τροποποιήσεις των εργασιών δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης ενώ ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι πλήρως λειτουργικό.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 323849,05 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 401572,82 € (με Φ.Π.Α. 24%) με **αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά** 64146,68€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή **79541,88** € (με Φ.Π.Α. 24%) **λόγω του προβλεπόμενου κονδυλίου της αναθεώρησης τιμών (αρ. 72 του ν. 4782/2021).**

Από το κονδύλιο των απροβλέπτων 33.826,96 € (χωρίς ΦΠΑ), αντλείται το ποσό 33826,88€ λόγω αυξήσεων ποσοτήτων συμβατικών εργασιών αλλά και νέων εργασιών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στη μελέτη αλλά απαιτήθηκαν ενώ το υπόλοιπο 0,08 € παραμένει αδιάθετο.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. , με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 323.849,05 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 401.572,82 € (με Φ.Π.Α. 24%) με **αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 64.146,68€** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή **79.541,88 €** (με Φ.Π.Α. 24%) **λόγω του προβλεπόμενου κονδυλίου της αναθεώρησης τιμών**.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και οι νέες εργασίες υλοποιούνται με απορρόφησή του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό .

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την Αιτιολογική Έκθεση του 1ου ΑΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Την με αρ. πρωτ. 7878 / 16-11-2023 Προέγκριση του 1ου ΑΠΕ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του **1ου Α.Π.Ε** του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ**», εργολαβίας **ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **323.849,05 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή **401.572,82 €** (με Φ.Π.Α. 24%) με **αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης κατά 64.146,68€** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή **79.541,88 €** (με Φ.Π.Α. 24%) **λόγω του προβλεπόμενου κονδυλίου της αναθεώρησης τιμών**.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες αυξήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και οι νέες εργασίες υλοποιούνται με απορρόφησή του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **161/2023**

……..……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**
(υπογραφή) (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος