Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.03.17 11:05:34 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **4/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **13** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (*δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη*), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1733/09-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (25)

1. Μαϊμάρης Δημ.		14. Μητσογιάννης Νικ.
2. Καραναστάσης Αθανάσιος		15. Κολλάτος Κων/νος
3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή*		16. Τσεργάς Κων/νος
4. Ζαρδούκας Κων.		17. Κοντογιάννης Ιωαν.
5. Σίμος Βασ.		18. Ανδρέου Νικ.
6. Κακαγιάννης Χρ.		19. Διψάνας Αχιλλεύς
7. Γκανάτσιος Ζήσης		20. Καρατέγος Μιχάλης *
8. Νικολάου Γεώργιος		21. Τσούγιας Χρήστος
9. Γκατζόγιας Παναγιώτης		22. Σαΐτης Αστέριος
10. Βλάχος Αθαν.		23. Αργυρίου Ιωάννης*
11. Κρικώνης Χρ.*		24. Ζησάκη Ξανθή*
12. Ντόντος Γεώργιος		25. Κωστή Μαρία
13. Κυρίτσης Γεώργιος		

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (2)

1. Χαδουλός Κων.		2. Νταναβάρα Αργυρή Αν και νόμιμα κληθέντες

** Διά τηλεδιάσκεψης*

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Κρανέας, Μακρυχωρίου & Ραψάνης (θέμα 5ο).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8ο). «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (31)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**, για συμβατικό ποσό **1.040.384,33 €** με το ΦΠΑ.

Η Τεχνική Υπηρεσία, μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Πυργετός 22/02/2023
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο:
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ».

Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη,

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει., του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου και σύμφωνα με το αρ. 31 του Ν. 5013/2023 -ΦΕΚ 12/Α/2023.
- την υπ' αριθμ. 191/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών για την αποδοχή της υπ' αριθμ. 21/2018 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών και την χρηματοδότησή του από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
- τη υπ' αριθμ. πρωτ. 29565/17-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
- την εργολαβική σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις 18-11-2020 για ποσό 839.019,62 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 1.040.384,33 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
- την υπ. αριθ. 15/2022 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- την υπ. αριθ. 230/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
- την υπ. αρ. 3/2023 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω έργου.

Εισηγούμαι την έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **902.483,04€** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α.(**1.119.078,97 με ΦΠΑ)**, ήτοι σε υπέρβαση της εγκεκριμένης από τον 1ο Α.Π.Ε. & την 1η Σ.Σ. δαπάνης κατά **56.945,67€,** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. (**70.612,63€ με ΦΠΑ**).

Συνολικά η αξία των συμπληρωματικών συμβάσεων είναι:
1η ΣΣ+2η ΣΣ=8.082,01+2.424,61=10.487,07€ ήτοι αύξηση σε ποσοστό 1,01 **%** της αρχικής σύμβασης.
Το νέο σύνολο έργου 1.119.078,97€ έναντι 1.040.384,33€ της αρχικής σύμβασης δημιουργείται λόγω της προβλεπόμενης αναθεώρησης τιμών των εργασιών η οποία δεν απαιτεί συμπληρωματική σύμβαση (αρ. 132 του ν. 4412/16).

Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης .

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αριθ. 3/2023 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την έγκριση του **2ου Α.Π.Ε** & **της 2ης** Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ**», εργολαβίας **ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου έργου, ανέρχεται σε **1.119.078,97** € (μαζί με τον Φ.Π.Α.) ήτοι σε υπέρβαση της εγκεκριμένης από τον 1ο ΑΠΕ & την 1η Σ.Σ., δαπάνης κατά **56.945,67 €** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ (70.612,63 € με ΦΠΑ).

Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **31/2023**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος (υπογραφή)

Τα Μέλη (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημ.