Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.06.08 14:53:34 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **9/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **07** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (*διά ζώσης & με τηλεδιάσκεψη*)*, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4337/02-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**εγκ. 577/9.5.2023 [ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-Ρ12] Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.5043/2023*

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (26)

1. Μαϊμάρης Δημ.		15. Κολλάτος Κων/νος
2. Σίμος Βασ.		16. Κοντογιάννης Ιωα.*
3. Μητσογιάννης Νικ.*		17. Αργυρίου Ιωάννης
4. Γκανάτσιος Ζήσης		18. Ανδρέου Νικ.
5. Ζαρδούκας Κων.		19. Διψάνας Αχιλλεύς
6. Κυρίτσης Γεώργιος		20. Τσούγιας Χρήστος
7. Γκατζόγιας Παναγιώτης		21. Σαΐτης Αστέριος
8. Βλάχος Αθαν.		22. Νταναβάρα Αργυρή
9. Ντόντος Γεωργ.		23. Καρατέγος Μιχάλης*
10. Νικολάου Γεώργιος		24. Ζησάκη Ξανθή*
11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή*		25. Κωστή Μαρία
12. Καραναστάσης Αθανάσιος		26. Χαδουλός Κων.
13. Κρικώνης Χρ.*		27. --
14. Κακαγιάννης Χρ.*		

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (1)

1. Τσεργάς Κων/νος		Αν και νόμιμα κληθέντες

**τηλεδιάσκεψη*

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ. Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς), Μακρυγιάννης Γεώργιος (Όσσας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (4ο). «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) για το έργο: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (75)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ**, για συμβατικό ποσό 253.525,09 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο 2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με την κάτωθι αιτιολογία:

2. **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου Α.Π.Ε.**

Ο παρόν 2ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση των εργασιών της τελικής επιμέτρησης με προσωρινούς συντελεστές Α τριμήνου 2022, όπως καθορίστηκαν στην υπ' αριθμό Δ11/334219 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 2ου Α.Π.Ε διαμορφώνεται σε **252.417,03€** (άνευ Φ.Π.Α. και αναθεώρησης) **μειωμένη κατά 1.094,69€** σε σχέση με το ποσό της Αρχικής Σύμβασης.

Με τον 2ο Α.Π.Ε. προστίθεται το κονδύλι της Αναθεώρηση εργασιών ποσού 37.339,81€, αυξημένο από την εγκεκριμένη πρόβλεψη αναθεώρησης του 1ου Α.Π.Ε. κατά 37.319,73€.

Η αναθεώρηση υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα,τις υπ΄αριθμό 359881/20-12-2021, 166653/02-06-2022, Δ11/334219/31-10-2022 όπου καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης του Α,Β,Γ,Δ Τριμήνου 2021, και Α Τριμήνου 2022 και την υπ'αριθμό 17587/19-01-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δεν υπάρχουν αυξομειώσεις των εργασιών, συνεπώς δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου δηλαδή όλη η κατασκευή και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και τον 1ο Α.Π.Ε. και αναφέρονται αποκλειστικά σε απαιτήσεις της κατασκευής, απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Το κονδύλι των απροβλέπτων μηδενίζεται, ενώ το κονδύλι των απολογιστικών μειώνεται στο τελικό ποσό βάσει των παραστατικών ΑΕΚΚ του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 289.756,84 € μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., ήτοι σε **αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης λόγω αναθεώρησης εργασιών κατά 36.231,75 € .**

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας, Την υπ. αριθ. 258/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου, Την με αριθμ. πρωτ. 7046/ 25-11-2022 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 2ου ΑΠΕ της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Την **με αρ. πρωτ. 3182 /18-05-2023** διατύπωση θετικής γνώμης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Την έγκριση του **2ου Α.Π.Ε** (Τακτοποιητικός) του έργου: «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**», εργολαβίας **ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη εργασιών του έργου, ανέρχεται σε **289.756,84 €** (πλέον Φ.Π.Α.) ήτοι σε **αύξηση της αρχικής συμβατικής δαπάνης λόγω αναθεώρησης εργασιών κατά 36.231,75 € .**

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **75/2023**

……

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος (υπογραφή)

Τα Μέλη (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημ.