ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **9/2023** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **07** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2023** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (*διά ζώσης & με τηλεδιάσκεψη*)*, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4337/02-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

**εγκ. 577/9.5.2023 [ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-Ρ12] Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.5043/2023*

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (26)

1. Μαϊμάρης Δημ.		15. Κολλάτος Κων/νος
2. Σίμος Βασ.		16. Κοντογιάννης Ιωα.*
3. Μητσογιάννης Νικ.*		17. Αργυρίου Ιωάννης
4. Γκανάτσιος Ζήσης		18. Ανδρέου Νικ.
5. Ζαρδούκας Κων.		19. Διψάνας Αχιλλεύς
6. Κυρίτσης Γεώργιος		20. Τσούγιας Χρήστος
7. Γκατζόγιας Παναγιώτης		21. Σαΐτης Αστέριος
8. Βλάχος Αθαν.		22. Νταναβάρα Αργυρή
9. Ντόντος Γεωργ.		23. Καρατέγος Μιχάλης*
10. Νικολάου Γεώργιος		24. Ζησάκη Ξανθή*
11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή*		25. Κωστή Μαρία
12. Καραναστάσης Αθανάσιος		26. Χαδουλός Κων.
13. Κρικώνης Χρ.*		27. --
14. Κακαγιάννης Χρ.*		

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (1)

1. Τσεργάς Κων/νος		Αν και νόμιμα κληθέντες

**τηλεδιάσκεψη*

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ. Μήτσιου Ιωάννης (Κρανιάς), Μακρυγιάννης Γεώργιος (Όσσας).

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (7ο) «Υποβολή (2ου) αιτήματος τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ»

Αριθμός Απόφασης (78)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βλάχος Αθανάσιος.

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, έστειλε την παρακάτω εισήγηση:

……..

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ **Πυργετός 4/5/2022**
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποβολή Αιτήματος τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει., του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την υπ' αριθμ. 191/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών για την αποδοχή της υπ' αριθμ. 21/2018 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών και την χρηματοδότησή του από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 29565/17-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
4. Την υπ. αρ. 15/2021 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του ανωτέρω έργου.
5. Την υπ. αρ 230/2021 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου για την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου και Σ.Σ. του έργου,
6. Την υπ' αριθμ. 11/19-06-2017 Εγκύκλιο του ΥΜΕ σύμφωνα με την οποία, προβλέπεται ποσό απολογιστικών εργασιών για κόστος υποδοχής των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) των έργων σε αποδεκτούς χώρους, χωρίς η δαπάνη αυτή να λογίζεται ως αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, ενώ η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ όλων των έργων έχει καταστεί υποχρεωτική βάσει νέου κανονισμού,
7. Την εργολαβική σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις 18-11-2020 για ποσό 839.019,62 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 1.040.384,33 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
8. Η υπ. αριθ. 15/2021 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
9. Η υπ. αριθ. 230/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
10. Το Πρακτικό 16, της 18ης Συνεδρίασης της στις 27/07/2022, της Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος ''Αντώνης Τρίτσης'' με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την 1η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
11. Η υπ. αριθ. 3/2023 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.
12. Η υπ. αριθ. 31/2023 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τεμπών έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την υποβολή 2ου σχετικού αιτήματος τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ», ώστε να εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ή/και την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Η αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης ζητείται προκειμένου να συμπεριλάβει, ως απολογιστικές εργασίες **το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ - απόβλητα κατασκευών)** δυνάμει της υποχρεωτικής υπ' αρίθμ. 11/19-09-2017 Εγκ. του ΥΜΕ **και το ποσό της αναθεώρησης τιμών**.

Η προβλεπόμενη απολογιστική δαπάνη είναι 2.424,61€ (Απολογιστικά: 1.800,00 €, ΓΕ &ΟΕ 18% απολογιστικών μετά την έκπτωση: 155,33€, και Φ.Π.Α. 24%: 469,28 €) και η αναθεώρηση 68.188,02€ (54.990,34€ +13.197,68€ ΦΠΑ).

Ζητείται λοιπόν αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου κατά 2.424,61+68.188,02= 70.612,63€.

Το νέο σύνολο του έργου θα είναι **1.119.078,97 € έναντι 1.040.384,33€** της αρχικής σύμβασης, ήτοι συνολική υπέρβαση **78.694,62€** από την αρχική σύμβαση, αν συνυπολογιστεί η 1η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

……..

Και κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 τ. Α' 12.10.2020), την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση.

[Κωστή & Χαδουλός, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ]

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018]

Εγκρίνει την Υποβολή 2ου αιτήματος τροποποίησης οικονομικού αντικειμένου του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ», ώστε να εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ή/και την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Η αύξηση του ποσού της χρηματοδότησης ζητείται προκειμένου να συμπεριλάβει, ως απολογιστικές εργασίες **το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ - απόβλητα κατασκευών)** δυνάμει της υποχρεωτικής υπ' αρίθμ. 11/19-09-2017 Εγκ. του ΥΜΕ **και το ποσό της αναθεώρησης τιμών**.

Η προβλεπόμενη απολογιστική δαπάνη είναι 2.424,61€ (Απολογιστικά: 1.800,00 €, ΓΕ &ΟΕ 18% απολογιστικών μετά την έκπτωση: 155,33€, και Φ.Π.Α. 24%: 469,28 €) και η αναθεώρηση 68.188,02€ (54.990,34€ +13.197,68€ ΦΠΑ).

Ζητείται λοιπόν αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου κατά 2.424,61+68.188,02= 70.612,63€.

Το νέο σύνολο του έργου θα είναι **1.119.078,97 € έναντι 1.040.384,33€** της αρχικής σύμβασης, ήτοι συνολική υπέρβαση **78.694,62€** από την αρχική σύμβαση, αν συνυπολογιστεί η 1η αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **78/2023**

…….

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

(υπογραφή) (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος