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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 18/2025 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  08 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης),  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11905/04-09-2025 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.  
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΠΤΑ ( 7 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Μητσογιάννης Νικ.   

2. Σίμος Βασίλειος      
3. Γκατζόγιας Παν..           

4. Κοντογιάννης Ιωάν.  
 

5. Αναγνωστόπουλος Μιχ.  
 

6. Ζαρδούκας Κων.  
 

7. Σολωμός Γεώργιος               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (ΕΗΔ 2ο). «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΒΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» 
Αριθμός   Απόφασης ( 207 ) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 

Η αριθμ. 4/2021 μελέτη του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΒΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, εγκρίθηκε με την αριθμ.  
42/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, προϋπολογισμού 
294.000,00€ (συμπερ. ΦΠΑ).  

 

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17/07/2024 με συμβατικό ποσό 
204.957,93€ (165.288,65€ + 39.669,28€ ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 
εργασιών στις 17/07/2025, με την εργοληπτική εταιρεία ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΤΕ. 

 

Με την αριθ. 171/2024 απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 
Με την αριθ. 72/2025 απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου. 
 

Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της 
Αρχικής Σύμβασης και του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ, όπως αυτές προέκυψαν από την 
επιμέτρηση των εργασιών που έχουν ολοκληρωθεί . 
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Με τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών δεν τροποποιείται το βασικό 
σχέδιο του έργου δηλαδή όλη η κατασκευή και τα διακριτά στοιχεία της όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και αναφέρονται αποκλειστικά σε απαιτήσεις της 
κατασκευής, απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και των 
οποίων οι δαπάνες καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών 
σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.  Το έργο ολοκληρώνεται στο 
σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης. 

Η επιπλέον δαπάνη που δημιουργείται καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων 
της αρχικής σύμβασης. Δεν καταργείται ομάδα εργασιών, ούτε υπάρχει διαφοροποίηση 
ομάδας εργασιών πέραν του προβλεπόμενου. 

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με τον 3ο ΑΠΕ διαμορφώνεται 
σε 163.479,97 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) μειωμένη κατά 607,85 € σε σχέση με 
το ποσό της αρχικής σύμβασης.  Με τον 3ο ΑΠΕ προστίθεται  το κονδύλι της Αναθεώρησης 
εργασιών ποσού # 25.648,15€ #. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε  του έργου: 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΒΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»,   με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε #  

234.518,87€ #,  με Φ.Π.Α., ήτοι σε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης του 2ου ΑΠΕ κατά # 
25.648,15€ #,  λόγω τακτοποίησης της Αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης. 
 
 

 Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 Τα Μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του  άρθρου 
72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 3ο ΑΠΕ & την 
Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την αριθ. 10248/23-07-2025 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών, 
την με αριθ. πρωτ. 5477/08.09.2025  απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης για την 
τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της   ΕΥΔ  Θεσσαλίας, την με  αριθ. 06/2025 απόφαση 
(1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ /08-08-2025)  διατύπωση θετικής γνώμης  του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

 
Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε  του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΒΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»,   με τη συνολική 

δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε #  234.518,87€ #,  με Φ.Π.Α., ήτοι σε αύξηση της 
εγκεκριμένης δαπάνης του 2ου ΑΠΕ κατά # 25.648,15€ #,  λόγω τακτοποίησης της 
Αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   207/2025 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Δ.Ε. 
 
 
     Μητσογιάννης Νικόλαος 
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