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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 9/2026 πρακτικό συνεδρίασης 

 

Σήμερα στις  18 του μήνα Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση (διά ζώσης),  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5824/14-05-2026 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι : 

 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Μητσογιάννης Νικ.        1. Αναγνωστόπουλος Μιχ 

2. Γκατζόγιας Παν..         
3. Ζαρδούκας Κων.          

4. Σίμος Βασίλειος     
 

5. Σολωμός Γεώργιος  
 

6. Κοντογιάννης Ιωάν.   
 

7. Κωστή Μαρία* αναπλήρωση Αναγνωστόπουλου          Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (16ο). «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» 
Αριθμός   Απόφασης ( 101 ) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 

Με την αριθ. 67/2022 Απόφαση Ο.Ε. Τεμπών και  την Αριθμ. 40/2022 Απόφαση Δ.Σ. 
ΔΕΥΑ Τεμπών εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών 
και Δήμου Τεμπών, για την εκτέλεση της Πράξης  με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ». 
 

Με την αριθμ. 157/2023 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών 
εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ, στον οικονομικό φορέα «TERRA  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΚΕ.» με μέση έκπτωση 28,45 %). 

 

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 28/02/2024 με συμβατικό ποσό 
1.208.862,22 € (974.888,89 + 233.973,33 ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 
εργασιών στις 28/02/2025, με την εργοληπτική εταιρεία TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 
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 Με την αριθ. 38/2025 απόφαση Δ.Σ. δόθηκε  1η παράταση (Οριακή Προθεσμία) 
περαίωσης εργασιών του έργου, μέχρι 28-08-2025. 

Με την αριθ. 103/2025 απόφαση Δ.Σ. δόθηκε  2η παράταση (Οριακή Προθεσμία) 
περαίωσης εργασιών του έργου, μέχρι 28-11-2025. 

 

Με την αριθ. 140/2025 απόφαση Δ.Σ. δόθηκε  3η παράταση (Οριακή Προθεσμία) 
περαίωσης εργασιών του έργου, μέχρι 28-12-2025. 

 

Με την αριθ. 156/2025 απόφαση Δ.Σ. δόθηκε  4η παράταση (Οριακή Προθεσμία) 
περαίωσης εργασιών του έργου, μέχρι 28-01-2026. 

 
Με την αριθ. 81/2025 απόφαση Δ.Ε., εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 
 

Με την αριθ. 108/2025 απόφαση Δ.Ε., εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου. 
 

Ο 3ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 
του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων, όπως 
προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση. 

 

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 1.002.587,70€ μη 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., με μείωση του συμβατικού ποσού του έργου 
σε σχέση με το 2ο ΑΠΕ κατά 124.210,66€ λόγω αυξομειώσεων των συμβατικών κονδυλίων, 
μείωσης της δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση, μηδενισμού του 
κονδυλίου των απροβλέπτων και των απολογιστικών. 
 

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η συνολική δαπάνη του έργου μη 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. αυξάνεται κατά 27.698,82€, λόγω 
αυξομειώσεων των συμβατικών κονδυλίων και αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης 
σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) 
του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ». 

 

 Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
Κωστή: … τα καπάκια που έχουν ¨καθίσει¨ ’όλα, ποιος θα τα κάνει; 
 

 Τα Μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του  άρθρου 
72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 3ο ΑΠΕ & την 
Αιτιολογική Έκθεση αυτού,  την 4/1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/29.04.2026 διατύπωση σύμφωνης γνώμης 
του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου, υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και μετά από 
διαλογική συζήτηση. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

 
Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ», με τη συνολική δαπάνη του 
έργου να ανέρχεται σε 1.002.587,70€ μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., με 
μείωση του συμβατικού ποσού του έργου σε σχέση με το 2ο ΑΠΕ κατά 124.210,66 €, λόγω 
αυξομειώσεων των συμβατικών κονδυλίων, μείωσης της δαπάνης αναθεώρησης σύμφωνα 
με την τελική επιμέτρηση, μηδενισμού του κονδυλίου των απροβλέπτων και των 
απολογιστικών. 
 

Σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η συνολική δαπάνη του έργου μη 
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α. αυξάνεται κατά 27.698,82€, λόγω 
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αυξομειώσεων των συμβατικών κονδυλίων και αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης 
σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   101/2026. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Δ.Ε. 
 
 
     Μητσογιάννης Νικόλαος 
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