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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 25/2025  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 
 

 Σήμερα στις 22 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 17640/18-12-2025  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ( 25 )  Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 18 ) 

1. Λίταινας Μιχ.    10.   Σολωμός Γεώργιος 

2. Γκανάτσιος Ζήσης  11.  Καραναστάσης Αθανάσιος 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης   12.  Βλάχος Αθαν. 

4. Ζησόπουλος Αθαν.   13.  Σαραντοπούλου Ζωή 

5. Μητσογιάννης Νικ.  14.  Αναγνωστόπουλος Μιχ. 

6. Νικολάου Γεώργιος  15.  Δελητζάνης Βασ. 

7. Ζαρδούκας Κων.  16.  Αργυρίου Ιωάννης 

8. Κακαγιάννης Χρ.   17. Κωστή Μαρία   

9. Ντόντος Γεωργ.  18. Νταφούλης Νικ.    
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7 ) 

1. Κολλάτος Κων.        5.  Κρικώνης Χρ.    

2. Σίμος Βασ.        6.   Μπάτζιος Γεώργιος  

3. Μήλιου Στέλλα         7.   Ζάρρας Λάμπρος   

4. Κοντογιάννης Ιωα.      Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

  Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: 
Μήτσιου Ι. (Κρανέας) &  Οικονόμου Απ. (Καλλιπεύκης). 

 

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης 
απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (11ο) «Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»  
Αριθμός   Απόφασης ( 155 ) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός  Γεώργιος. 
 

 Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ΔΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ                 Πυργετός,  10 /12/ 2025 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πυργετός ΛΑΡΙΣΑΣ ,  
Πληροφορίες. : Γκούμας Στ. 
Τηλ: 2495 350334 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ». 
 

Έχοντας υπόψιν :  
1. Τη σύμβαση του έργου η οποία υπογράφηκε στις 23/04/2024 (Α.Π. 3432/23-04-2024, ΑΔΑΜ 

24SYMV014643864 2024-04-23) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης δώδεκα (12) μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης δηλαδή έως 23-04-2025 και με συμβατικό οικονομικό 
αντικείμενο 278.014,81 €, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων,  του Ε.Ο., των απροβλέπτων, 
των απολογιστικών και της αναθεώρησης (χωρίς Φ.Π.Α.) (344.738,36 € συμπερ. Φ.Π.Α. 66.723,55 €). 

2. Την από 24-04-2024 (Α.Π. 3487/24-04-2024) απόφαση ορισμού επιβλεπόντων, του κου Γκούμα 
Σταύρου και της κας Χαδουλού Γεωργίας, με έναρξη εργασιών στις 23-04-2024 και πέρας εργασιών 
στις 23-04-2025. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, 
4. Τις διατάξεις της παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021. 
5. Την υπ΄ αρ. 24/2025 απόφαση του Δ.Ε. του Δήμου, έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου.  
6. Την υπ. αρ. 51/2025 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση συμβατικής 

προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι ως 23-08-2025. 
7. Την υπ. αρ. 104/2025 Απόφαση του ΔΣ του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση 

συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι ως 23-12-2025. 
8. Την από 05-12-2025 (Α.Π. 16925) εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, για την 3η παράταση του 

χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 23-02-2026, σύμφωνα με 
την οποία: «Το εν θέματι έργο υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της σχετικής διακήρυξης. Σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη 
σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό 
διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή 
προθεσμία)». Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως μας δώσετε το υπόλοιπο της Οριακής 
Προθεσμίας για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, ήτοι χρονικό διάστημα 
δύο (2) μηνών, με καταληκτική ημερομηνία την 23/02/2026.» 

 

Και επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται εύλογο: 

• καθώς σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4782/2021 δύναται να χορηγηθεί παράταση ίση προς το ένα 
δεύτερο (1/2) της αρχικής προθεσμίας (όχι μικρότερη των τριών μηνών), ήτοι ½*12 μήνες = 6 μήνες 
(οριακή προθεσμία). 

• καθώς, με την υπ. αρ. 104/2025 απόφαση του ΔΣ του Δήμου, έχει ήδη χορηγηθεί παράταση της 
συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για τέσσερις (4) μήνες, δύναται να χορηγηθεί 
επιπλέον παράταση για δύο (2) μήνες (υπόλοιπο της Οριακής Προθεσμίας). 

• το έργο ως αυτή τη στιγμή εκτελείται με ικανοποιητική ποιότητα και ταχύτητα, χωρίς ουσιώδεις 
ελλείψεις και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

 

Για όλα τα ανωτέρω,  
Εισηγούμαστε 

Να χορηγηθεί η 3η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι 
έως 23-02-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους 
λόγους που προαναφέρθηκαν. 
                                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

 

      ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
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 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και  μετά από 
διαλογική συζήτηση. []  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 
 Την χορήγηση 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» για ΔΥΟ (2) 
μήνες ήτοι μέχρι 23-02-2026,  χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 
4782/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας . 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 155/2025 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Λίταινας Μιχαήλ 
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