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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 25/2025  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 
 

 Σήμερα στις 22 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 17640/18-12-2025  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στάλθηκε στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.5056/2023. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ( 25 )  Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 18 ) 

1. Λίταινας Μιχ.    10.   Σολωμός Γεώργιος 

2. Γκανάτσιος Ζήσης  11.  Καραναστάσης Αθανάσιος 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης   12.  Βλάχος Αθαν. 

4. Ζησόπουλος Αθαν.   13.  Σαραντοπούλου Ζωή 

5. Μητσογιάννης Νικ.  14.  Αναγνωστόπουλος Μιχ. 

6. Νικολάου Γεώργιος  15.  Δελητζάνης Βασ. 

7. Ζαρδούκας Κων.  16.  Αργυρίου Ιωάννης 

8. Κακαγιάννης Χρ.   17. Κωστή Μαρία   

9. Ντόντος Γεωργ.  18. Νταφούλης Νικ.    
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7 ) 

1. Κολλάτος Κων.        5.  Κρικώνης Χρ.    

2. Σίμος Βασ.        6.   Μπάτζιος Γεώργιος  

3. Μήλιου Στέλλα         7.   Ζάρρας Λάμπρος   

4. Κοντογιάννης Ιωα.      Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

  Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι: 
Μήτσιου Ι. (Κρανέας) &  Οικονόμου Απ. (Καλλιπεύκης). 

 

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης 
απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (12ο) «Έγκριση 4ης παράτασης (οριακή προθεσμία) συμβατικής προθεσμίας του έργου: 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»  
Αριθμός   Απόφασης ( 156 ) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Σολωμός  Γεώργιος. 
 

 Η Τεχνική υπηρεσία μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΔΑ: Ψ0ΠΓΩΗ7-ΗΗΙ



ΔΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ                 Πυργετός,  15 /12/ 2025 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Πυργετός ΛΑΡΙΣΑΣ , Τ.Κ. 400 07 
Πληροφορίες. : ΖΟΡΜΠΑ ΤΡ. 
Τηλ: 2495 350336, 509 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ  4η  ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ του έργου : 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» 
 

        Έχοντας υπόψιν :  
1. Την  δημόσια σύμβαση του έργου η οποία  υπογράφηκε στις 28/02/2024 με συμβατικό ποσό 

1.208.862,22 € (συμπ. ΦΠΑ) και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 28/02/2025. 
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, 
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021, 
4. Την υπ΄αρίθμ. 38/21-03-2025 (ΑΔΑ: 6Ξ4ΥΩΗ7-Ο0Η) Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών με την 

οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση της  συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» κατά ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ 
σύνολο, ήτοι μέχρι 28 - 08 -2025, εκ των οποίων οι 2 μήνες αποτελούν οριακή προθεσμία. 

5. Την υπ΄αρίθμ. 81/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών περί έγκρισης του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 

6. Την υπ΄αρίθμ. 108/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών περί έγκρισης του 
2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 

7. Την υπ΄αρίθμ. 103/28-08-2025 (ΑΔΑ: 9ΛΥΩΩΗ7-0ΚΩ) Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών με την 
οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση της  συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» κατά ΤΡΕΙΣ (3) μήνες,  
ήτοι μέχρι 28-11-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

8. Την υπ΄αρίθμ. 140/27-11-2025 (ΑΔΑ: 6ΝΖΚΩΗ7-ΖΗΧ) Απόφαση του ΔΣ του Δήμου Τεμπών με την 
οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση της  συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» κατά ΤΡΕΙΣ (3) μήνες,  
ήτοι μέχρι 28-12-2025, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 

9. Την από 12/12/2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»  με την 
οποία  αιτήθηκε έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας ενός (1,0) μήνα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (α΄147), όπως ισχύει, για την 
ολοκλήρωση των υπολοιπόμενων εργασιών του έργου, ήτοι μέχρι 28/01/2026, υποβάλλοντας 
ταυτόχρονα και αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα έργου.  

 
Επειδή το αίτημα του αναδόχου είναι σύμφωνο με τις διατάξεις άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (α΄147), 
όπως ισχύει. 

Εισηγούμαστε 
Να χορηγηθεί η 4η παράταση (οριακή προθεσμία) της συμβατικής προθεσμίας  περαίωσης  του έργου 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» κατά ΕΝΑ 
(1) ΜΗΝΑ, ήτοι μέχρι 28-01-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν.  
                                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

 

      ΤΣΙΤΣΙΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας & τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και  μετά από 
διαλογική συζήτηση. []  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 
 Την χορήγηση 4ης παράτασης (οριακή προθεσμία) της συμβατικής προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΑΔΑ: Ψ0ΠΓΩΗ7-ΗΗΙ



ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ» κατά  ΕΝΑ (1) μήνα ήτοι μέχρι 28-01-2026,  χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου (παρ. 4, 8 του αρ. 66 του ν. 4782/2021), για τους λόγους που αναφέρονται στην 
εισήγηση της υπηρεσίας . 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 156/2025 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Λίταινας Μιχαήλ 

ΑΔΑ: Ψ0ΠΓΩΗ7-ΗΗΙ
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