
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 16/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5373/09-09-22 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.   Κυρίτσης Γεώργιος 

2. Κολλάτος Κων  2.   Κρικώνης  Χρήστος 

3. Κοντογιάννης Ιωάν.                    

4. Ζαρδούκας Κων.*  
 

5. Βλάχος Αθαν.*  
 

6. --  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (12ο) «Έγκριση 1ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. 
ΑΙΓΑΝΗΣ»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 187) 
 

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 
τ. Α’) «1. Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον 
έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ….. ζζ))  ΑΑσσκκεείί  κκααθθήήκκοονντταα    

ααννααθθέέττοουυσσααςς  ααρρχχήήςς  γγιιαα  ττιιςς    σσυυμμββάάσσεειιςς  έέρργγοουυ,,  μμεελλεεττώώνν,,  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ππρροομμηηθθεειιώώνν,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,  ππλληηνν  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ααππεευυθθεείίααςς  ααννάάθθεεσσηηςς  πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  

ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  κκααιι  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4444  ττοουυ  ΝΝ..44441122//22001166  ((ΑΑ’’  114477))  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  

ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  κκααιι  ππααρρααλλααββήή  ττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  μμεελλεεττώώνν  ττοουυ  δδήήμμοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  1188  ττοουυ  

ΝΝ..4444112299//22001166.   ….»  
 

 Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην  ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΤΕ, για συμβατικό ποσό 24.900,63 € με το ΦΠΑ. 

 

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 
4412/2016 για να καλύψει τις αυξήσεις και μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως 
προέκυψαν από τις νέες αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών του έργου οι οποίες κατά 
τη σύνταξη της μελέτης δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν με ακρίβεια.  Η επιπλέον 

ΑΔΑ: ΨΣΟ7ΩΗ7-ΔΦΓ



 

δαπάνη που δημιουργείται καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων της αρχικής 
σύμβασης.  
 

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ανέρχεται στο 
ποσό των 24.890,41€ (20.072,92 € + 4.817,50 € ΦΠΑ], χωρίς υπέρβαση της αρχικής 
συμβατικής δαπάνης.  

Το κονδύλιο των απρόβλεπτων 2.618,21 (χωρίς ΦΠΑ) αναλώνεται πλήρως. 
Η πρόβλεψη αναθεώρησης 8,23 (προ ΦΠΑ) μηδενίζεται. 
Ο 1ος & Τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου ολοκληρώνεται με συνολική μείωση 10,22 €, 

χωρίς ν’ αλλάζει ούτε να απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του συμβασιοποιημένου 
έργου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ, Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) 
του έργου ««ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΙΓΑΝΗΣ»»,,  με  τη συνολική δαπάνη να 
ανέρχεται σε 20.072,92€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή 24.890,41€ (με ΦΠΑ 24%),  χωρίς υπέρβαση  
της αρχικής συμβατικής δαπάνης. 
 

 Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα, του Ν.3463/2006, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 1ου ΑΠΕ  της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που συντάχθηκε και 
εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, το Πρακτικό 1ο/27-07-2022 του 
Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, και μετά από διαλογική 
συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου ««ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
Τ.Κ. ΑΙΓΑΝΗΣ»»,,  με  τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 20.072,92€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή 
24.890,41€ (με ΦΠΑ 24%),  χωρίς υπέρβαση  της αρχικής συμβατικής δαπάνης (μειούμενη 
κατά 10,22 €). 

 

ΤΤοο  έέρργγοο  ππεερρααιιώώννεεττααιι  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  κκααιι  λλεειιττοουυρργγιικκόό..    
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  187/2022 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
  

O Πρόεδρος              Τα μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 
 

                         Σίμος Βασίλειος. 
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