

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
**Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **3/2015** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **26** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1719/20-02-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 )** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ( 25 )**

1. Τσέτσιλας Δημήτριος	14. Διψάνας Αχιλλεύς
2. Τσάτσαρης Χρήστος	15. Βλάχκας Ιωάννης
3. Ζάχος Βασίλειος	16. Μανώλης Γεώργιος
4. Αργυρίου Ιωάννης	17. Κυρίτσης Γεώργιος
5. Νταφούλης Κων/νος	18. Ντόντος Γεώργιος
6. Πανάγου Ελευθερία	19. Νικολάου Γεώργιος
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	20. Καραναστάσης Αθανάσιος
8. Μπουζέκης Ευθύμιος	21. Σίμος Γεώργιος
9. Ζησάκη Ξανθή	22. Κακαγιάννης Χρήστος
10. Καρατέγος Μιχάλης	23. Γκατζόγιας Παναγιώτης
11. Τσιαπλής Θωμάς	24. Μπίκας Χρήστος
12. Τσεργάς Κων/νος	25. Μαϊμάρης Δημήτριος
13. Τσούγιας Χρήστος	26.--

**Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 2 )**

1. Σαΐτης Αστέριος	Αν και νόμιμα κληθέντες
2. Ξεαρχος Γεώργιος	

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαΐνας Αθ., Γκανάσιος Αντ., Μπίκας Ι., Νταής Β., καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σεβδαλής Ελ., Σουκοβέλου Π., & Σακκαβός Ι.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (10<sup>ο</sup>). «Έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: 'ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ (ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ-ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ) ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ', εργολαβία Ντούρας Ρίζος & ΣΙΑ ΕΤΕ (αρ. ΒΕΕ 318/2009)»**

**Αριθμός Απόφασης (30)**

Ο Δήμος Λαρισαίων , Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών τμήμα ΤΥΔΚ με το αριθ. οικ. 90882/23-09-2014 έγγραφο της, μας έστειλε για έγκριση από το Δημοτικό Σ\λλιο τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις Εξωραϊσμοί Παραλίας Αιγάνης (Μεσαγγάλα - Καστρί Λουτρό) Δημ. Ενότητα Κάτω Ολύμπου» για το οποίο συντάχθηκε η 69/2013 09 τεχνική μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 321.300,00 με το ΦΠΑ.

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στον **ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ** με απόφαση της Οικον. επιτροπής, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,00 % για συμβατικό ποσό 184.883,65 € με ΦΠΑ.

Ο ανωτέρω ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη για την αναθεώρηση της αξίας των εργασιών, μετά τη δημοσίευση των επίσημων συντελεστών αναθεώρησης.

Η επιπλέον δαπάνη προκύπτει από την αύξηση της δαπάνης για την αναθεώρηση.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -726,48 € (ποσοστό μεταβολής – 0,53%) και η συνολική πίστωση για έγκριση μαζί με τον ΦΠΑ σε 256.631,06 €.

Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ** την έγκριση του ανωτέρω 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ (ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ - ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ) ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας]

### **Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία**

Εγκρίνει τον αρμοδίως συνταχθέντα και θεωρηθέντα 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ (ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ - ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ) ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ**» (Αρ. ΒΕΕ 318/2009), εργολαβίας **ΝΤΟΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου έργου, προϋπολογισθείσα αρχικά στο ποσό των 321.300,00 Ευρώ και η συμβατική δαπάνη 184.883,65 ευρώ ανήλθε τελικά στο ποσό των 256.631,06 ευρώ, βάσει του παρόντος 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, ήτοι διαφορά (προτεινόμενου-συμβατικού) -726,48 € και ποσοστό μεταβολής του συμβατικού ποσού 0,53%

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **30/2015**

.....  
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

**Τα Μέλη**  
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.