

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **12/2015** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **13** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:30'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9325/04-09-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (19)

Τσέτσιλας Δημήτριος	14. Έξαρχος Γεώργιος
Τσάτσαρης Χρήστος	15. --
Τσούγιας Χρήστος	16. Μανώλης Γεώργιος
Μπουζέκης Ευθύμιος	17. Κυρίτης Γεώργιος
Νταφούλης Κων/νος	18. Βλάχκας Ιωάννης
Τσιαπλές Θωμάς	19. Καραναστάσης Αθανάσιος
Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	20. Νικολάου Γεώργιος
--	21. --
--	22. Γκατζόγιας Παναγιώτης
Καρατέγος Μιχάλης	23. --
Σαϊτής Αστέριος	24. --
Διψάνας Αχιλλεύς	25. --
Ζάχος Βασίλειος	26. Τζέκας Θωμάς

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (8)

1. Πανάγου Ελευθερία	5. Ντόντος Γεώργιος
2. Τσεργάς Κων/νος	6. Μαϊμάρης Δημήτριος
3. Αργυρίου Ιωάννης	7. Κακαγιάννης Χρήστος
4. Μπίκας Χρήστος	8. Ζησάκη Ξανθή
Αν και νόμιμα κληθέντες	

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Κολότυχος Γεώργιος, Ζαφείρης Κων., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι.] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Καραμανές Νικ., Αβραμούλη Μαρία, Σουκοβέλου Πηλία].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (4^ο) «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ'».

Αριθμός Απόφασης (210)

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 02/03/2015 (Αρ. Πρωτ. 2013) με προβλεπόμενο συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης 90 ημερολογιακές ημέρες.

Με το Αρ. Πρωτ. 3922/20-04-2015 έγγραφο του Δήμου έγινε ο ορισμός του επιβλέποντα. και η έναρξη εργασιών από 20/04/2015 και το πέρας των εργασιών μέχρι 20-07-2015.

Ο ανάδοχος με την από 20/07/2015 αίτησή του ζητά παράταση της συμβατικής προθεσμίας διάρκειας εξήντα επτά (67) ημερών λόγω :

- αδυναμίας τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο να παραλάβει υλικά για την συνέχιση των εργασιών λόγω **CAPITAL CONTROL**.

Επειδή το αίτημα του αναδόχου κρίνεται:

A. Εύλογο καθώς ισχύουν τα δεδομένα που επικαλείται ο ανάδοχος..

B. Νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά εξήντα επτά (67) ημέρες ήτοι μέχρι **25-09-2015**.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου, το από 09-09-2015 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, την αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»** συνολικά κατά εξήντα επτά (67) **ημέρες**, οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης του έργου γίνεται η **25-09-2015**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **210/2015**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.

Τα Μέλη
(υπογραφές)