

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **19/2024** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **23** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7910/19-09-2024 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5)*:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Ζαρδούκας Κων/νος
3. Αναγνωστόπουλος Μιχ.
4. Κωστή Μαρία *
5. Σίμος Βασίλειος
6. --
7. --

* αναπλήρωση Κοντογιάννη Ι.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοντογιάννης Ιωάν.
2. Γκατζόγιας Παν.
3. Σολωμός Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1^ο). «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (171)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η αριθμ. 04/2021 μελέτη του υπόψη έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. 42/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, με προϋπολογισμό μελέτης **294.000,00€** (συμπερ. ΦΠΑ).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17/07/2024 με συμβατικό ποσό 204.957,93€ (165.288,65€ + 39.669,28€ ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 17/07/2025, με την εργοληπτική εταιρεία «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ».

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων, όπως προκύπτουν από τις επί τόπου προμετρήσεις κατά την εκτέλεση του έργου.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 1^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνεται σε 165.288,65 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε # **204.957,93 € #** , συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., **σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης..**

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Κωστή: ...σημαντική έλλειψη οι εξωτερικές τουαλέτες Δεν έχει παρθεί μέριμνα ούτε έστω για την κατασκευή ενός στεγάστρου.....ψηφίζω Λευκό. Καλό είναι να αναβαθμίζεται ολοκληρωτικά μια σχολική μονάδα ...

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 1ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. 02 απόφαση του 1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ /13-09-2024 διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, Την με αριθ. πρωτ. 5590/20.09.2024 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (1^{ος} ΑΠΕ) της ΕΥΔ Θεσσαλίας και μετά από διαλογική συζήτηση.

[Κωστή: ψήφισε ΛΕΥΚΟ]

Αποφασίζει Ομόφωνα

[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018)]

Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»**, εργολαβίας «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ », με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε # **204.957,93 € #** , συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., **σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **171/2024**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Μητσογιάννης Νικόλαος