

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **9/2025** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **16** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6176/12-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Κοντογιάννης Ιωάν.
3. Σίμος Βασίλειος
4. Κωστή Μαρία* αναπλήρωσε Αναγνωστόπουλο
5. Γκατζόγιας Παν.
6. Ζαρδούκας Κων.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνωστόπουλος Μιχ
2. Σολωμός Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Ε.Η.Δ. θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^ο). «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»

Αριθμός Απόφασης (108)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Με την αριθ. 67/2022 Απόφαση Ο.Ε. Τεμπών και την Αριθμ. 40/2022 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Τεμπών εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών και Δήμου Τεμπών, για την εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ».

Με την αριθμ. 157/2023 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ, στον οικονομικό φορέα «TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.» με μέση έκπτωση 28,45 %).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 28/02/2024 με συμβατικό ποσό 1.208.862,22 € (974.888,89 + 233.973,33 ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 28/02/2025, με την εργοληπτική εταιρεία TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Με την αριθ. 38/2025 απόφαση Δ.Σ. δόθηκε 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου, μέχρι **28-08-2025**.

Με την αριθ. 81/2025 απόφαση Δ.Ε., εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αύξηση του ποσού της αναθεώρησης των εργασιών της αρχικής σύμβασης κατά **151.909,47 €**.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται σε **1.126.798,8369 €** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με αύξηση του συμβατικού ποσού του έργου κατά **151.909,47€, λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης**.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.126.798,8369 €** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με αύξηση του συμβατικού ποσού του έργου κατά **151.909,47€, λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης**.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 2ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **1.126.798,8369 €** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με αύξηση του συμβατικού ποσού του έργου κατά **151.909,47€, λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης**.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **108/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Μητσογιάννης Νικόλαος