

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
**Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **4/2025** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **18** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2569/13-02-2025 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5 ):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος .
3. Κωστή Μαρία (αναπληρωματικό μέλος)\*
4. Αναγνωστόπουλος Μιχ
5. Ζαρδούκας Κων.
6. --
7. --

\*αναπλήρωσε τον Κοντογιάννη Ιωάννη.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κοντογιάννης Ιωάν.
2. Γκατζόγιας Παν.
3. Σολωμός Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (12<sup>ο</sup>). «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ»**

**Αριθμός Απόφασης ( 39 )**

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Με την αριθ. 127/2023 Απόφαση Δ.Σ. Τεμπών και την Αριθμ. 126/2023 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Τεμπών εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών και Δήμου Τεμπών, για την εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ».

Με την αριθμ. 86/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η ανάθεση του Υποέργου 6 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» της πράξης: «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ», στον οικονομικό φορέα «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» με μέση έκπτωση ένα τοις εκατό (1,00%).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 25/06/2024 με συμβατικό ποσό 87.006,63 € (70.166,64 + 16.839,99 ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 25/08/2024, με την εργοληπτική εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προκύπτουν από την τελική επιμέτρηση του έργου, καθώς και για να συμπεριλάβει την οριστική αναθεώρηση που καθορίστηκε με το ΦΕΚ 5565/31-10-2022.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) διαμορφώνεται σε **69.028,50 €** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ήτοι με μείωση του συμβατικού ποσού του έργου κατά **1.138,14 €**, λόγω μηδενισμού μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και του συνόλου των απολογιστικών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε** (Τακτοποιητικού) του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ**», με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται **69.028,50 €** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι με μείωση του συμβατικού ποσού του έργου κατά **1.138,14 €**, λόγω μηδενισμού μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και του συνόλου των απολογιστικών.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 1ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. 14/2024 απόφαση (1<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ /30-01-2025) διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού)** του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ**», με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται **69.028,50 €** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι με **μείωση** του συμβατικού ποσού του έργου κατά **1.138,14 €**, λόγω μηδενισμού μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και του συνόλου των απολογιστικών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **39/2025**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση  
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

**Τα Μέλη**  
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Μητσογιάννης Νικόλαος