

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **7/2025** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **14** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2025**, ημέρα **Μ. Δευτέρα** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4955/10-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Σίμος Βασίλειος .
3. Γκατζόγιας Παν.
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Σολωμός Γεώργιος
6. Αναγνωστόπουλος Μιχ
7. Κωστή Μαρία* αναπλήρωσε Κοντογιάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοντογιάννης Ιωάν.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Ε.Η.Δ. θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (8^ο). «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»
Αριθμός Απόφασης (81)

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Με την αριθ. 67/2022 Απόφαση Ο.Ε. Τεμπών και την Αριθμ. 40/2022 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Τεμπών εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών και Δήμου Τεμπών, για την εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ».

Με την αριθμ. 157/2023 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ, στον οικονομικό φορέα «TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.» με μέση έκπτωση 28,45 %).

Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 28/02/2024 με συμβατικό ποσό 1.208.862,22 € (974.888,89 + 233.973,33 ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 28/02/2025, με την εργοληπτική εταιρεία TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων, που κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και απρόσκοπτη συνέχιση στην εκτέλεση του έργου, με ανάλωση μέρους του κονδυλίου των απρόβλεπτων αναγκών.

Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του 1^{ου} ΑΠΕ διαμορφώνεται σε **974.888,89 €** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ήτοι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** Την έγκριση του 1^{ου} **Α.Π.Ε** του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **974.888,89 €** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του Ν.3669/08, την Εισήγηση της υπηρεσίας, τον 1ο ΑΠΕ & την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, την με αριθ. 3/2025 απόφαση (1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ /28-03-2025) διατύπωση θετικής γνώμης του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} **Α.Π.Ε.** του έργου: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ»**, με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε **974.888,89 €** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **81/2025**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Μητσογιάννης Νικόλαος