

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **26/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **15** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7814/09-12-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Βλάχος Αθαν. *
4. Κρικώνης Χρήστος *
5. Τόπη Ζωή *
6. Κολλάτος Κων.
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσεργάς Κων/νος
- 2.

Αν και νόμιμα κληθέντες

*Δια τηλεδιάσκεψης

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (4^ο) «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ – Τακτοποιητικός, του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (223)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016.»

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ**, για συμβατικό ποσό **198.654,81 €** με το ΦΠΑ.

Με την αριθ. 119/2021 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ ο 1^{ος} ΠΚΝΤΜΕ του έργου.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) περιλαμβάνει και το μηδενισμό του κονδυλίου της αναθεώρησης μετά τον οριστικό υπολογισμό αυτής.

Το κονδύλιο του ΦΠΑ προσαρμόζεται ανάλογα.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. διαμορφώνεται σε 159.280,39 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή 197.507,69 € (με Φ.Π.Α. 24%) μειούμενη κατά 1.057,12 € σε σχέση με το εγκεκριμένο ποσό των 198.564,81 € του 1^{ου} ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης.

Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87, Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), με τη συνολική δαπάνη του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**», να ανέρχεται σε **159.280,39€** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου (μειούμενο κατά 852,52 €) σε σχέση με το συμβατικό ποσό – μείωση 1.057,12 € με το ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Ν.3463/2006, Τη δημόσια σύμβαση του έργου που υπογράφηκε (ΑΔΑΜ: 20SYMN007496908 2020-10-19) υπογράφηκε στις 19-10-2020 για ποσό 160.132.91€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 198.654,81Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Την με αρ. αποφ. **5 / 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/26-03-2021** διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης **του 1ου ΑΠΕ**, Την υπ. αριθ. 71/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών να χορηγηθεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 19-06-2021, Την με αρ. αποφ. **1 /3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/18-05-2021** διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης , Την με αρ. πρωτ. **2806 /06-07-2021** διατύπωση θετικής γνώμης για την έγκριση **του 1ου ΑΠΕ** της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Την υπ. αριθ. **119 /2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, Την με αρ. αποφ. **11 /1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ/04-11-2021** διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης **του 2ου ΑΠΕ**, Την με αρ. πρωτ. **5100/08-12-2021** διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την προέγκριση **του 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός)** του εν λόγω έργου και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**», με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε **159.280,39€** μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α., **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου (μειούμενο κατά 852,52 €) σε σχέση με το συμβατικό ποσό – μείωση 1.057,12 € με το ΦΠΑ).

Το έργο ολοκληρώνεται στο σύνολό του και είναι λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης .

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **223/2021**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Σίμος Βασίλειος