

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **7/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **30** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1779/24-03-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μητσογιάννης Νικ.
2. Ζαρδούκας Κων
3. Κρικώνης Χρήστος
4. Γκατζόγιας Παν.
5. Κολλάτος Κων.
6. Τσεργάς Κων/νος
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κυρίτσης Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (11^ο) «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»
Αριθμός Απόφασης (64)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016.»

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στην **ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ**, για συμβατικό ποσό **1.189.911,99 €** με το ΦΠΑ και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις **22.10.2020**.

Με την αριθ. 140/2020 προηγούμενη απόφαση Ο.Ε.. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ & η 1η ΣΣΕ του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ».

Ο 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει δύο νέες εργασίες που δεν προβλέπονται στο τιμολόγιο μελέτης και αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και ειδικά του Αντλιοστασίου. Οι αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων και οι νέες εργασίες όπως προκύπτουν από τις επιμετρήσεις καλύπτονται από το ποσό των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβασης.

Η πρώτη νέα εργασία αφορά την εκσκαφή θεμελίων του οικίσκου του αντλιοστασίου και του φρεατίου των αντλιών.

Η δεύτερη νέα εργασία αφορά την καθαίρεση των σκυροδεμάτων στους τσιμεντοδρόμους για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης.

Οι νέες εργασίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **1.096.700,28 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ή **1.440.923,21 €** (με Φ.Π.Α. 24%) **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου.

Επειδή η τακτοποίηση αυτή του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα προήλθε για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, του Π.Δ 171/87, Την έγκριση του **2^{ου} Α.Π.Ε & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ** του έργου: «**ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**», εργολαβίας **ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου, ανέρχεται σε **1.096.700,28 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού του έργου.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, την εισήγηση, τον 2^ο ΑΠΕ, την αριθ. 12/2021 απόφαση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, την με αριθ. πρωτ. 1187/30.3.2021 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του **2^{ου} Α.Π.Ε & του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ** του έργου: «**ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ**», εργολαβίας **ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε.**, σύμφωνα με τον οποίο η συνολική δαπάνη του εκτελούμενου έργου, ανέρχεται σε **1.096.700,28 €** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), **χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού** του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **64/2021**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.