

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθ. **17/2022** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **29** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη)\* στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5648/23-09-22 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5 ):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Κολλάτος Κων.
4. Βλάχος Αθανάσιος
5. Ζαρδούκας Κων.
6. --
7. --

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Κοντογιάννης Ιωάννης
2. Κρικώνης Χρήστος

Αν και νόμιμα κληθέντες

*\*Όλα τα μέλη συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης*

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

**ΘΕΜΑ (5<sup>ο</sup>) «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: ΑΝΟΡΥΞΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΎΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟ' ΤΗΣ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»**  
**Αριθμός Απόφασης ( 198 )**

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α') «1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ..... ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 (Α' 147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.44129/2016. ....»

Με την αριθ. **31/2022** προηγούμενη απόφαση Ο.Ε. αποφασίσθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τεμπών & της ΔΕΥΑ Τεμπών, για την εκτέλεση του έργου «**ΑΝΟΡΥΞΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΎΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟ' ΤΗΣ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**».

Η εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανατέθηκε στον **ΤΣΙΡΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ**, για συμβατικό ποσό **52.031,58 €** με το ΦΠΑ.

Ο **1ος Α.Π.Ε.** (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 για να συμπεριλάβει το μηδενισμό του συνολικού κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών καθότι κατά την κατασκευή του έργου δεν προέκυψε η ανάγκη αυξομειώσεων εργασιών ή νέων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ανέρχεται στο ποσό των **45.244,85€** με το ΦΠΑ, με μείωση της συμβατικής δαπάνης, λόγω μηδενισμού του συνολικού κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών. Η δαπάνη του προτεινόμενου 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει 36.487,78 € για εργασίες 0,00 € για απρόβλεπτα και 0,00 € για πρόβλεψη αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**, Την έγκριση του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)** του έργου «**ΑΝΟΡΥΞΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟ' ΤΗΣ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**», με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 45.244,85€ (με ΦΠΑ), **με μείωση του συμβατικού ποσού του έργου κατά 6.786,73 €,** λόγω μηδενισμού του συνολικού κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών.

Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν' αποφασίσουν σχετικά.

Κολλάτος: .. δεν γνωρίζουμε τι εργασίες έγιναν, πως να πάρω απόφαση; ... δηλώνω **ΠΑΡΩΝ** στην ψήφιση του θέματος.

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του Ν.3463/2006, Την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του **1ου ΑΠΕ** της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, τον **1<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ** που συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ και μετά από διαλογική συζήτηση.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

*[τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 74 του Ν.4555/2018)]*

Την έγκριση του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)** του έργου «**ΑΝΟΡΥΞΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟ' ΤΗΣ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ**», με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε 45.244,85€ (με ΦΠΑ), **με μείωση του συμβατικού ποσού του έργου κατά 6.786,73 €,** λόγω μηδενισμού του συνολικού κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **198/2022**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο Πρόεδρος**  
(υπογραφή)

**Τα μέλη**  
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Σίμος Βασίλειος.